

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ																										
Plan de Desarrollo: 17 - Bogotá Camina Segura																										
Programación y seguimiento del cronograma de tareas																										
Fecha de Corte:																										
0111 - Secretaria Distrital de Hacienda																										
Objetivo Estratégico / Programa / Proyecto / Tarea / Actividad																										
5 - Bogotá confía en su gobierno																										
33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable																										
-																										
8003 - Fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá D.C.																										
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																								
1.1. Incorporar funcionalidades de seguridad de la información		1 - Mantener el 80 Porciento de las vulnerabilidades tecnológicas con controles planeados																								
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado			
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	10,00	0,00	20,00	30,00	20,00
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																								
2.1. Implementar robotización en procesos seleccionados		3 - Incorporar el 60 Porciento de funcionalidades para la optimización de procesos																								
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado			
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,70	0,70	2,80	2,80	10,80	10,80	
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	2,85	3,80	3,80	3,80	3,80	3,41	3,36	
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00			
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																								
2.1. Aumentar la capacidad instalada en hardware		2 - Realizar el 87 Porciento de las adaptaciones requeridas para aumentar la capacidad básica instalada																								
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado			
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,31	0,62	0,62	1,20	1,20	18,00	18,00	7,80	7,80	3,10	3,10
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	11,97	3,97
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00			
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																								
2.2. Implementar modelo de Arquitectura Empresarial		3 - Incorporar el 60 Porciento de funcionalidades para la optimización de procesos																								
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado			
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2025	1,70	1,00	3,30	1,30	3,30	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,70	3,60	8,00	11,70	
		2026	0,00	0,00	2,40	0,00	3,40	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00	4,40	0,00	3,00	0,00
2027	1,00	0,00	2,40	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	2,00	0,00		
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																								
2.2. Aumentar la capacidad instalada en software		2 - Realizar el 87 Porciento de las adaptaciones requeridas para aumentar la capacidad básica instalada																								
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado			
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	2,30	
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,55	37,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00		

Programación y seguimiento del cronograma de tareas

0111 - Secretaria Distrital de Hacienda

Versión: Última versión oficial

Secretaría Distrital de Planeación/ Subsecretaría de Planeación de la Inversión

Sistema de Seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo - Segplan 2

Fecha de impresión: Viernes 23 ene 2026 12:17

Código del reporte: PA_RepoCT_04_Programación_Seguimiento

Fecha de la versión del diseño: 11/04/2021 V 1.1

Página 2 de 7

Programación y seguimiento del cronograma de tareas

0111 - Secretaria Distrital de Hacienda

Versión: Última versión oficial

Secretaría Distrital de Planeación/ Subsecretaría de Planeación de la Inversión	Fecha de impresión:	Viernes 23 ene 2026 12:17		Página 3	de 7
Sistema de Seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo - Segplan 2	Código del reporte:	PA_RepoCT_04_Programación_Seguimiento			
	Fecha de la versión del diseño:	11/04/2021 V 1.1			

Programación y seguimiento del cronograma de tareas

0111 - Secretaria Distrital de Hacienda

Versión: Última versión oficial

Secretaría Distrital de Planeación/ Subsecretaría de Planeación de la Inversión

Sistema de Seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo - Segplan 2

Fecha de impresión: Viernes 23 ene 2026 12:17

Código del reporte: PA_RepoCT_04_Programación_Seguimiento

Fecha de la versión del diseño: 11/04/2021 V 1.1

Página 4 de 7

Programación y seguimiento del cronograma de tareas

0111 - Secretaria Distrital de Hacienda

Página 5 de 7

 BOGOTÁ																									Plan de Desarrollo: 17 - Bogotá Camina Segura																								
Programación y seguimiento del cronograma de tareas																																																	
Fecha de Corte:																																																	
0111 - Secretaria Distrital de Hacienda																																																	
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre																									
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado																								
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	2,00	2,00	15,00	15,00																								
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	4,00	0,00																								
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00																								
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																															
16. Realizar la implementacion de aplicativos tecnológicos en el Concejo de Bogotá, D.C. (ERP)		3 - Adquirir y renovar 87 Porciento de la infraestructura tecnológica																																															
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre																									
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado																								
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	2,00	2,00	15,00	15,00																									
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
	2027	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																															
17. Adquisición de equipos para la visibilización de la gestión del Concejo de Bogotá, D.C.		3 - Adquirir y renovar 87 Porciento de la infraestructura tecnológica																																															
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre																									
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado																								
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00																								
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																															
18. Adecuación e implementación de los Centros de Computo del Concejo de Bogotá, D.C.		3 - Adquirir y renovar 87 Porciento de la infraestructura tecnológica																																															
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre																									
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado																								
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00																								
	2027	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																															
19. Realizar las actividades para la implementación del Plan de Recuperación de Desastres de T.I.		3 - Adquirir y renovar 87 Porciento de la infraestructura tecnológica																																															
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre																									
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado																								
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00																								
	2027	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																															
20. Realizar actividades de interoperatividad al interior del Concejo de Bogotá, D.C.		3 - Adquirir y renovar 87 Porciento de la infraestructura tecnológica																																															
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre																									
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado																								
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																															
21. Realizar un ejercicio de Arquitectura Empresarial		3 - Adquirir y renovar 87 Porciento de la infraestructura tecnológica																																															
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre																									
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado																								
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																																															
22. Realizar la actualización e implementación del Sistema de Seguridad y Privacidad de la información.		3 - Adquirir y renovar 87 Porciento de la infraestructura tecnológica																																															

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

BOGOTÁ

Plan de Desarrollo: 17 - Bogotá Camina Segura

Programación y seguimiento del cronograma de tareas

Fecha de Corte:

0111 - Secretaría Distrital de Hacienda

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	10,00	10,00	20,00	20,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00