Plan de Desarrollo: 17 - Bogotá Camina Segura

Informe Detallado Cronograma de Tareas por Estructua PD

Fecha de Corte: 31/03/2026

0111 - Secretaria Distrital de Hacienda

Objetivo Estratégico / Programa / Proyecto / Tarea / Actividad

5 - Bogotá confía en su gobierno

33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable

8003 - Fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá D.C.

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
1.1.. Incorporar funcionalidades de seguridad de la información	1 - Mantener el 80 Porciento de las vulnerabilidades tecnológicas con controles planeados

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	10,00	10,00	1,00 %	20,00	20,00	1,00 %	20,00	20,00	1,00 %	50,00	50,00	1,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	12,50	12,50	1,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	12,50	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	12,50	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	12,50	0,00	0,00 %	50,00	12,50	0,25 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
2.1.. Aumentar la capacidad instalada en hardware	2 - Realizar el 87 Porciento de las adaptaciones requeridas para aumentar la capacidad básica instalada

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,31	0,31	1,00 %	0,62	0,62	1,00 %	1,20	1,20	1,00 %	18,00	18,00	1,00 %	7,80	7,80	1,00 %	3,10	3,10	1,00 %	31,03	31,03	1,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	2,00	2,00	1,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	5,00	5,00	1,00 %	5,00	5,00	1,00 %	3,97	3,97	1,00 %	15,97	15,97	1,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	8,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	8,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	9,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	9,00	0,00	0,00 %	34,00	0,00	0,00 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	4,75	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	4,75	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	4,75	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	4,75	0,00	0,00 %	19,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
2.1.. Implementar robotización en procesos seleccionados	3 - Incorporar el 60 Porciento de funcionalidades para la optimización de procesos

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,07	0,07	1,00 %	0,07	0,07	1,00 %	0,70	0,70	1,00 %	2,80	2,80	1,00 %	10,80	10,80	1,00 %	14,44	14,44	1,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	4,75	4,75	1,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	2,85	2,85	1,00 %	3,80	3,80	1,00 %	3,80	3,80	1,00 %	3,36	3,36	1,00 %	18,56	18,56	1,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	12,00	12,00	1,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	12,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	12,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	12,00	0,00	0,00 %	48,00	12,00	0,25 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	4,75	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	4,75	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	4,75	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	4,75	0,00	0,00 %	19,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
2.2.. Aumentar la capacidad instalada en software	2 - Realizar el 87 Porciento de las adaptaciones requeridas para aumentar la capacidad básica instalada

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,10	0,10	1,00 %	0,05	0,05	1,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	2,30	2,30	1,00 %	2,45	2,45	1,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	37,55	37,55	1,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	2,00	2,00	1,00 %	39,55	39,55	1,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	3,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	9,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	9,00	0,00	0,00 %	18,00	3,00	0,17 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	20,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	20,00	0,00	0,00 %	40,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
2.2.. Implementar modelo de Arquitectura Empresarial	3 - Incorporar el 60 Porciento de funcionalidades para la optimización de procesos

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2025	1,00	1,00	1,00 %	1,30	1,30	1,00 %	1,40	1,40	1,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	1,00	1,00	1,00 %	0,00	0,00	0,00 %	3,60	3,60	1,00 %	11,70	11,70	1,00 %	20,00	20,00	1,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	2,40	2,40	1,00 %	3,40	3,40	1,00 %	4,40	0,00	0,00 %	4,40	0,00	0,00 %	4,40	0,00	0,00 %	4,40	0,00	0,00 %	4,40	0,00	0,00 %	4,40	0,00	0,00 %	4,40	0,00	0,00 %	4,40	0,00	0,00 %	3,00	0,00	0,00 %	44,00	5,80	0,13 %
	2027	1,00	0,00	0,00 %	2,40	0,00	0,00 %	3,40	0,00	0,00 %	3,40	0,00	0,00 %	3,40	0,00	0,00 %	3,40	0,00	0,00 %	3,40	0,00	0,00 %	3,40	0,00	0,00 %	3,40	0,00	0,00 %	3,40	0,00	0,00 %	3,40	0,00	0,00 %	2,00	0,00	0,00 %	36,00	0,00	0,00 %

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:	11,77

8082 - Fortalecimiento Institucional de la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá D.C

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
1.. Estudio que defina las necesidades y diseños (arquitectónicos, estructurales, redes húmedas y secas) para adecuaciones y/o reforzamiento estructural del CAD y/o Sedes de la SDH	1 - Realizar 3 Estudio(s) que brinden los lineamientos técnicos requeridos para garantizar la seguridad de la infraestructura del CAD y las sedes de la SDH

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	60,00	60,00	1,00 %	20,00	20,00	1,00 %	20,00	20,00	1,00 %	100,00	100,00	1,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
10.. Ejecutar convenio o contratos para la organización de archivos de acuerdo con la estrategia definida.	4 - Organizar 12948 Metro(s) lineales de los archivos de gestión de la SDH de acuerdo con la priorización derivada del PINAR establecido.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	15,00	0,00	0,00 %	15,00	0,00	0,00 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	42,50	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	42,50	0,00	0,00 %	85,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
11.. Ejecutar Contratos de consultoría e implementación herramientas CRM-WCC-EYES AND HANDS	5 - Desarrollar 100 Porciento de la estrategia de consolidación de gestión de documentos electrónicos en la entidad con base al PINAR.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,10	0,00	0,00 %	0,10	0,00	0,00 %	0,10	0,00	0,00 %	0,30	0,00	0,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	19,00	19,00	1,00 %	19,00	19,00	1,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	14,70	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	15,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	20,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	31,00	0,00	0,00 %	80,70	0,00	0,00 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
13.. Soportar el Sistema de Gestión	7 - Implementar 100 Porciento de las actividades de apoyo para la mejora del sistema de gestión de la SDH.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	7,50	7,50	1,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,83	0,83	1,00 %	0,83	0,83	1,00 %	1,83	1,83	1,00 %	3,63	3,63	1,00 %	0,38	0,38	1,00 %	1,25	1,25	1,00 %	0,00	0,00	0,00 %	2,00	2,00	1,00 %	3,75	3,75	1,00 %	22,00	22,00	1,00 %
	2026	2,00	2,00	1,00 %	10,00	10,00	1,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	4,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	3,00	0,00	0,00 %	1,00	0,00	0,00 %	2,50	0,00	0,00 %	1,00	0,00	0,00 %	4,00	0,00	0,00 %	10,50	0,00	0,00 %	38,00	12,00	0,32 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	20,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	40,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
15.. Suministrar e instalar sistema de energía solar fotovoltaico para la implementación del programa de transición energética del edificio cad ubicado en Bogotá	3 - Mejorar 100 Porciento las condiciones del suministro de agua y la seguridad eléctrica del edificio CAD

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	10,67	10,67	1,00 %	10,67	10,67	1,00 %	7,04	7,04	1,00 %	28,38	28,38	1,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	37,80	37,80	1,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	12,20	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	8,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	13,62	0,00	0,00 %	71,62	37,80	0,53 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
16.. Realizar los estudios y diseños para el reforzamiento de la sedes de la entidad	1 - Realizar 3 Estudio(s) que brinden los lineamientos técnicos requeridos para garantizar la seguridad de la infraestructura del CAD y las sedes de la SDH

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	20,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	50,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	30,00	0,00	0,00 %	100,00	0,00	0,00 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
2.. Consultoría para determinar la vulnerabilidad sísmica de la Torre A del CAD	1 - Realizar 3 Estudio(s) que brinden los lineamientos técnicos requeridos para garantizar la seguridad de la infraestructura del CAD y las sedes de la SDH

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	15,00	15,00	1,00 %	10,00	10,00	1,00 %	5,00	5,00	1,00 %	30,00	30,00	1,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	28,00	28,00	1,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	20,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	12,00	0,00	0,00 %	70,00	28,00	0,40 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
3.. Acompañamiento técnico para las actividades de fortalecimiento y actualización de la Infraestructura de la SDH y el CAD	2 - Realizar 100 Porciento de las adecuaciones establecidas para el cuatrienio

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	1,80	1,80	1,00 %	2,25	2,25	1,00 %	2,25	2,25	1,00 %	2,25	2,25	1,00 %	8,55	8,55	1,00 %
	2025	1,91	1,91	1,00 %	1,91	1,91	1,00 %	1,96	1,96	1,00 %	1,96	1,96	1,00 %	1,96	1,96	1,00 %	1,96	1,96	1,00 %	1,96	1,96	1,00 %	1,96	1,96	1,00 %	1,96	1,96	1,00 %	1,96	1,96	1,00 %	1,96	1,96	1,00 %	1,95	1,95	1,00 %	23,41	23,41	1,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	3,12	3,12	1,00 %	3,09	3,09	1,00 %	3,09	0,00	0,00 %	3,09	0,00	0,00 %	3,09	0,00	0,00 %	3,09	0,00	0,00 %	3,09	0,00	0,00 %	3,09	0,00	0,00 %	3,09	0,00	0,00 %	3,09	0,00	0,00 %	3,09	0,00	0,00 %	34,02	6,21	0,18 %
	2027	2,78	0,00	0,00 %	2,84	0,00	0,00 %	2,84	0,00	0,00 %	2,84	0,00	0,00 %	2,84	0,00	0,00 %	2,84	0,00	0,00 %	2,84	0,00	0,00 %	2,84	0,00	0,00 %	2,84	0,00	0,00 %	2,84	0,00	0,00 %	2,84	0,00	0,00 %	2,84	0,00	0,00 %	34,02	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
4.. Demoler y reconstruir rampas de acceso de la torre A del CAD	2 - Realizar 100 Porciento de las adecuaciones establecidas para el cuatrienio

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	10,00	10,00	1,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	30,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	50,00	0,00	0,00 %	100,00	10,00	0,10 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
5.. Modernizar el transporte vertical Torre B y Piso 15 del CAD	2 - Realizar 100 Porciento de las adecuaciones establecidas para el cuatrienio

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	20,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	40,00	0,00	0,00 %	60,00	0,00	0,00 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	20,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	20,00	0,00	0,00 %	40,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
6.. Mejorar y/o reforzar la estructura de las sedes de la SDH	2 - Realizar 100 Porciento de las adecuaciones establecidas para el cuatrienio

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	5,00	5,00	1,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	5,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	30,00	0,00	0,00 %	50,00	5,00	0,10 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	25,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	25,00	0,00	0,00 %	50,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
7.. Suministrar e instalar sistemas de electro barras y medidores de energía internos para el mejoramiento del sistema eléctrico del edificio y control del consumo de energía por entidades y equipos.	3 - Mejorar 100 Porciento las condiciones del suministro de agua y la seguridad eléctrica del edificio CAD

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	10,67	10,67	1,00 %	5,00	5,00	1,00 %	7,00	7,00	1,00 %	22,67	22,67	1,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	4,00	4,00	1,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	11,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	17,33	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	19,00	0,00	0,00 %	51,33	4,00	0,08 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	13,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	13,00	0,00	0,00 %	26,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
8.. Impermeabilizar el tanque subterraneo de agua potable CAD	3 - Mejorar 100 Porciento las condiciones del suministro de agua y la seguridad eléctrica del edificio CAD

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	25,00	25,00	1,00 %	25,00	25,00	1,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	35,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	40,00	0,00	0,00 %	75,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
9.. Elaborar el catastro de las redes hidrosanitarias del complejo CAD.	3 - Mejorar 100 Porciento las condiciones del suministro de agua y la seguridad eléctrica del edificio CAD

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	29,38	29,38	1,00 %	55,00	55,00	1,00 %	84,38	84,38	1,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	4,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	6,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	5,62	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	5,62	0,00	0,00 %

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:	9,13

8088 - Fortalecimiento de la capacidad institucional para responder a los retos que demandan los grupos de interés del Concejo de Bogotá D.C.

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
1.. Diseñar e Implementar una estrategia de Participación ciudadana, apertura y rendición de cuentas	1 - Elaborar 100 Porciento de la estrategia de Participación ciudadana, apertura y rendición de cuentas

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	2,00	2,00	1,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	2,00	2,00	1,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,06	0,06	1,00 %	1,90	1,90	1,00 %	1,04	1,04	1,00 %	1,04	1,04	1,00 %	0,00	0,00	0,00 %	4,04	4,04	1,00 %
	2026	0,00	53,13	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	8,96	0,00	0,00 %	58,96	53,13	0,90 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	5,00	0,00	0,00 %	5,00	0,00	0,00 %	3,00	0,00	0,00 %	3,00	0,00	0,00 %	3,00	0,00	0,00 %	5,00	0,00	0,00 %	3,00	0,00	0,00 %	3,00	0,00	0,00 %	5,00	0,00	0,00 %	35,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
10.. Elaborar los inventarios de archivo del Concejo de Bogotá	2 - Implementar 67 Porciento de la política de Gestión Documental en el Concejo de Bogotá, D.C.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,94	0,94	1,00 %	4,99	4,99	1,00 %	0,00	0,00	0,00 %	2,75	2,75	1,00 %	8,68	8,68	1,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	10,32	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	10,32	0,00	0,00 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	30,00	0,00	0,00 %	30,00	0,00	0,00 %	21,00	0,00	0,00 %	81,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
11.. Realizar los diagnosticos, estudios y diseños para la modernización del conjunto de edificios del Concejo de Bogotá, D.C.	4 - Realizar 85 Porciento de los estudios, diseño e intervenciones físicas, tecnológicas y adquisición de mobiliario, maquinaria y equipo priorizados para el cuatrienio

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	20,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	25,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	45,00	0,00	0,00 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	55,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	55,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
12.. Realizar las Intervenciones y actividades para las adecuaciones físicas, tecnológicas y adquisición de mobiliario.	4 - Realizar 85 Porciento de los estudios, diseño e intervenciones físicas, tecnológicas y adquisición de mobiliario, maquinaria y equipo priorizados para el cuatrienio

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	7,00	0,00	0,00 %	17,00	0,00	0,00 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	40,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	30,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	13,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	83,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
13.. Adquisición y renovación del licenciamiento y suscripciones de software	3 - Adquirir y renovar 87 Porciento de la infraestructura tecnológica

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	8,00	8,00	1,00 %	2,00	2,00	1,00 %	15,00	15,00	1,00 %	25,00	25,00	1,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	2,52	2,52	1,00 %	0,00	0,00	0,00 %	2,52	2,52	1,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	7,48	0,00	0,00 %	27,48	0,00	0,00 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	20,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	25,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	45,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
14.. Renovar la infraestructura de red del Concejo de Bogotá, D.C.	3 - Adquirir y renovar 87 Porciento de la infraestructura tecnológica

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	9,41	9,41	1,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	9,41	9,41	1,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	30,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	20,59	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	50,59	0,00	0,00 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	20,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	20,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	40,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
15.. Adquisición y renovación de equipos de Tecnología del Concejo de Bogotá, D.C.	3 - Adquirir y renovar 87 Porciento de la infraestructura tecnológica

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	8,00	8,00	1,00 %	2,00	2,00	1,00 %	15,00	15,00	1,00 %	25,00	25,00	1,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	6,00	0,00	0,00 %	6,00	0,00	0,00 %	4,00	0,00	0,00 %	16,00	0,00	0,00 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	20,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	20,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	19,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	59,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
16.. Realizar la implementacion de aplicativos técnologicos en el Concejo de Bogotá, D.C. (ERP)	3 - Adquirir y renovar 87 Porciento de la infraestructura tecnológica

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	8,00	8,00	1,00 %	2,00	2,00	1,00 %	15,00	15,00	1,00 %	25,00	25,00	1,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	20,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	20,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	20,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	15,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	75,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
17.. Adquisición de equipos para la visibilización de la gestión del Concejo de Bogotá, D.C.	3 - Adquirir y renovar 87 Porciento de la infraestructura tecnológica

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	20,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	20,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	30,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	30,00	0,00	0,00 %	100,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
18.. Adecuación e implementación de los Centros de Computo del Concejo de Bogotá, D.C.	3 - Adquirir y renovar 87 Porciento de la infraestructura tecnológica

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	7,00	0,00	0,00 %	17,00	0,00	0,00 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	40,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	43,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	83,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
19.. Realizar las actividades para la implementación del Plan de Recuperación de Desastres de T.I.	3 - Adquirir y renovar 87 Porciento de la infraestructura tecnológica

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	20,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	20,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	20,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	20,00	0,00	0,00 %	20,00	0,00	0,00 %	100,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
2.. Poner en marcha ejercicios de innovación pública y gestión del conocimiento en el Concejo de Bogotá, D.C.	1 - Elaborar 100 Porciento de la estrategia de Participación ciudadana, apertura y rendición de cuentas

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	1,60	1,60	1,00 %	0,00	0,00	0,00 %	8,00	8,00	1,00 %	5,00	5,00	1,00 %	12,00	12,00	1,00 %	26,60	26,60	1,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,02	0,02	1,00 %	4,07	4,07	1,00 %	2,20	2,20	1,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	6,29	6,29	1,00 %
	2026	0,00	31,21	0,00 %	0,00	14,74	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	6,71	0,00	0,00 %	46,71	45,95	0,98 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	2,00	0,00	0,00 %	2,00	0,00	0,00 %	2,00	0,00	0,00 %	2,00	0,00	0,00 %	3,00	0,00	0,00 %	2,00	0,00	0,00 %	2,00	0,00	0,00 %	0,40	0,00	0,00 %	2,00	0,00	0,00 %	2,00	0,00	0,00 %	1,00	0,00	0,00 %	20,40	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
20.. Realizar actividades de interoperatividad al interior del Concejo de Bogotá, D.C.	3 - Adquirir y renovar 87 Porciento de la infraestructura tecnológica

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	50,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	50,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	100,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
21.. Realizar un ejercicio de Arquitectura Empresarial	3 - Adquirir y renovar 87 Porciento de la infraestructura tecnológica

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	25,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	30,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	55,00	0,00	0,00 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	15,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	20,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	45,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
22.. Realizar la actualización e implementación del Sistema de Seguridad y Privacidad de la información.	3 - Adquirir y renovar 87 Porciento de la infraestructura tecnológica

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	5,00	5,00	1,00 %	10,00	10,00	1,00 %	20,00	20,00	1,00 %	35,00	35,00	1,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	30,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	35,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	65,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
3.. Formular e implementar una estrategia de Gestión del conocimiento que involucre el Centro de Pensamiento Normativo, Escuela de Formación Democrática y Liderazgo Política, y ejercicios de analítica de	1 - Elaborar 100 Porciento de la estrategia de Participación ciudadana, apertura y rendición de cuentas

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,16	0,16	1,00 %	2,32	2,32	1,00 %	12,40	12,40	1,00 %	3,64	3,64	1,00 %	1,44	1,44	1,00 %	19,96	19,96	1,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	10,04	0,00	0,00 %	50,04	0,00	0,00 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	3,00	0,00	0,00 %	3,00	0,00	0,00 %	4,00	0,00	0,00 %	2,00	0,00	0,00 %	3,00	0,00	0,00 %	2,00	0,00	0,00 %	3,00	0,00	0,00 %	2,00	0,00	0,00 %	3,00	0,00	0,00 %	3,00	0,00	0,00 %	2,00	0,00	0,00 %	30,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
4.. Diseñar e implementar una estrategia innovadora de comunicación para visibilizar la Gestión del Concejo de Bogotá, D.C.	1 - Elaborar 100 Porciento de la estrategia de Participación ciudadana, apertura y rendición de cuentas

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,28	0,28	1,00 %	0,39	0,39	1,00 %	4,70	4,70	1,00 %	0,79	0,79	1,00 %	0,68	0,68	1,00 %	6,84	6,84	1,00 %
	2026	0,00	55,95	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	8,16	0,00	0,00 %	58,16	55,95	0,96 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	3,00	0,00	0,00 %	3,00	0,00	0,00 %	3,00	0,00	0,00 %	3,00	0,00	0,00 %	3,00	0,00	0,00 %	3,00	0,00	0,00 %	4,00	0,00	0,00 %	3,00	0,00	0,00 %	4,00	0,00	0,00 %	3,00	0,00	0,00 %	3,00	0,00	0,00 %	35,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
5.. Formular e implementar una estrategia de relacionamiento estratégico en el Concejo de Bogotá	1 - Elaborar 100 Porciento de la estrategia de Participación ciudadana, apertura y rendición de cuentas

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2026	0,00	46,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	50,00	46,00	0,92 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	2,00	0,00	0,00 %	2,00	0,00	0,00 %	2,00	0,00	0,00 %	2,00	0,00	0,00 %	3,00	0,00	0,00 %	3,00	0,00	0,00 %	2,00	0,00	0,00 %	5,00	0,00	0,00 %	3,00	0,00	0,00 %	3,00	0,00	0,00 %	23,00	0,00	0,00 %	50,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
6.. Fortalecer los canales de atención a la ciudadanía	1 - Elaborar 100 Porciento de la estrategia de Participación ciudadana, apertura y rendición de cuentas

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		

		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,04	0,04	1,00 %	0,43	0,43	1,00 %	2,66	2,66	1,00 %	6,00	6,00	1,00 %	1,77	1,77	1,00 %	10,90	10,90	1,00 %
	2026	0,00	50,44	0,00 %	0,00	7,31	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	9,10	0,00	0,00 %	59,10	57,75	0,98 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	2,00	0,00	0,00 %	2,00	0,00	0,00 %	2,00	0,00	0,00 %	2,00	0,00	0,00 %	3,00	0,00	0,00 %	2,00	0,00	0,00 %	3,00	0,00	0,00 %	5,00	0,00	0,00 %	3,00	0,00	0,00 %	3,00	0,00	0,00 %	3,00	0,00	0,00 %	30,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
7.. Elaborar e implementar instrumentos archivisticos	2 - Implementar 67 Porciento de la política de Gestión Documental en el Concejo de Bogotá, D.C.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	12,00	0,00	0,00 %	42,00	0,00	0,00 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	18,00	0,00	0,00 %	58,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
8.. Implementar un software de Gestión Documental	2 - Implementar 67 Porciento de la política de Gestión Documental en el Concejo de Bogotá, D.C.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	60,00	0,00	0,00 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	40,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
9.. Digitalización de medios y/o archivos que requiera la Corporación	2 - Implementar 67 Porciento de la política de Gestión Documental en el Concejo de Bogotá, D.C.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	3,42	3,42	1,00 %	3,55	3,55	1,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	6,97	6,97	1,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	5,03	0,00	0,00 %	15,03	0,00	0,00 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	78,00	0,00	0,00 %	78,00	0,00	0,00 %

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:	6,54

38 - Gestión eficiente de los ingresos y gastos enfocados en la confianza ciudadana

7542 - Fortalecimiento de los criterios de calidad del gasto para el análisis y toma de decisiones en las finanzas públicas de Bogotá D.C.

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
1.6.. Realizar Diagnóstico técnico de 4 herramientas de planificación y gestión presupuestal.	1 - Optimizar 4 Herramienta(s) presupuestales para mejorar la planificación y gestión presupuestal del distrito capital con criterios de calidad del gasto

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	100,00	0,00	0,00 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
1.7.. Documentar las 4 herramientas de planificación y gestión presupuestal en los tipos documentales identificados.	1 - Optimizar 4 Herramienta(s) presupuestales para mejorar la planificación y gestión presupuestal del distrito capital con criterios de calidad del gasto

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	33,00	0,00	0,00 %	33,00	0,00	0,00 %	34,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	100,00	0,00	0,00 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
1.8.. Validar los tipos documentales elaborados para las 4 herramientas de planificación y gestión presupuestal .	1 - Optimizar 4 Herramienta(s) presupuestales para mejorar la planificación y gestión presupuestal del distrito capital con criterios de calidad del gasto

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	100,00	0,00	0,00 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
1.9.. Socializar la metodología y uso de los tipos documentales definidos para las 4 herramientas de planificación y gestión presupuestal .	1 - Optimizar 4 Herramienta(s) presupuestales para mejorar la planificación y gestión presupuestal del distrito capital con criterios de calidad del gasto

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	100,00	0,00	0,00 %	100,00	0,00	0,00 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
2.3.. Retroalimentar a las entidades del proceso de optimización de trámites presupuestales y ajustes finales	2 - Actualizar 1 Manual(es) Operativo presupuestal del Distrito optimizando los trámites presupuestales susceptibles de mejora

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	50,00	0,00	0,00 %	50,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	100,00	0,00	0,00 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
2.4.. Documentar el Manual Operativo	2 - Actualizar 1 Manual(es) Operativo presupuestal del Distrito optimizando los trámites presupuestales susceptibles de mejora

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	25,00	0,00	0,00 %	25,00	0,00	0,00 %	50,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	100,00	0,00	0,00 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
2.5.. Socializar nueva versión del Manual Operativo Presupuestal	2 - Actualizar 1 Manual(es) Operativo presupuestal del Distrito optimizando los trámites presupuestales susceptibles de mejora

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	100,00	0,00	0,00 %	100,00	0,00	0,00 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
2.6.. Elaborar diagnóstico integral para actualizar el Manual Operativo Presupuestal	2 - Actualizar 1 Manual(es) Operativo presupuestal del Distrito optimizando los trámites presupuestales susceptibles de mejora

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	100,00	0,00	0,00 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
2.7.. Incluir los ajustes técnicos y procedimentales identificados	2 - Actualizar 1 Manual(es) Operativo presupuestal del Distrito optimizando los trámites presupuestales susceptibles de mejora

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	50,00	0,00	0,00 %	50,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	100,00	0,00	0,00 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
3.1.. Elaborar de estudios previos de detalle de la necesidad	3 - Implementar recomendaciones en 4 Sector(es) con mayor impacto en las finanzas del Distrito Capital, para disminuir los niveles de riesgo fiscal

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	100,00	100,00	1,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	100,00	100,00	1,00 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
3.2.. Elaborar documentos de Política con recomendaciones para los sectores con mayor impacto en las finanzas del Distrito, materializables en los diferentes instrumentos de planeación y presupuestación.	3 - Implementar recomendaciones en 4 Sector(es) con mayor impacto en las finanzas del Distrito Capital, para disminuir los niveles de riesgo fiscal

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	15,00	0,00	0,00 %	12,50	0,00	0,00 %	12,50	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	15,00	0,00	0,00 %	25,00	0,00	0,00 %	20,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	100,00	0,00	0,00 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
3.3.. Presentar y socializar recomendaciones al Comité de Calidad del gasto	3 - Implementar recomendaciones en 4 Sector(es) con mayor impacto en las finanzas del Distrito Capital, para disminuir los niveles de riesgo fiscal

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	50,00	0,00	0,00 %	50,00	0,00	0,00 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	50,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	50,00	0,00	0,00 %

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:	2,88

7661 - Implementación de un modelo de Arquitectura definido para la operación del ERP de la Secretaría Distrital de Hacienda

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
1.1.. Realizar la contratación y puesta en operación de la infraestructura como servicio de la solución CORE ERP	4 - Operar 100 Porciento de la plataforma como servicio

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	20,00	20,00	1,00 %	80,00	80,00	1,00 %	100,00	100,00	1,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
2.1.. Incorporación y puesta en operación de las funcionalidades de ICA y ReteICA en la solución BogData	8 - Implementar 100 Porciento de la operación de ICA y ReteICA en BogData

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	5,00	5,00	1,00 %	5,00	5,00	1,00 %	10,00	10,00	1,00 %	0,00	0,00	0,00 %	1,00	0,00	0,00 %	4,00	0,00	0,00 %	25,00	20,00	0,80 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	8,00	8,00	1,00 %	16,00	16,00	1,00 %	8,00	8,00	1,00 %	8,00	8,00	1,00 %	8,00	0,00	0,00 %	8,00	8,00	1,00 %	8,00	8,00	1,00 %	5,00	5,00	1,00 %	5,00	5,00	1,00 %	5,00	5,00	1,00 %	79,00	71,00	0,90 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	2,70	1,00	0,37 %	0,00	0,00	0,00 %	2,70	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	3,60	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	9,00	0,00	0,00 %	18,00	1,00	0,06 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:	25,67

7986 - Mejoramiento de los Ingresos Tributarios Bogotá D.C.

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
1.. Realizar acercamientos tributarios en territorio y fortalecer atención presencial de la DIB (Apoyo Logístico)	1 - Ejecutar 368177 Acción(es) para fortalecer la atención presencial y el control en territorio e informar y orientar acerca de las obligaciones tributarias

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	2,00	2,00	1,00 %	2,00	2,00	1,00 %	3,00	3,00	1,00 %	3,00	3,00	1,00 %	10,00	10,00	1,00 %
	2025	1,00	1,00	1,00 %	2,00	2,00	1,00 %	2,00	2,00	1,00 %	3,00	3,00	1,00 %	2,00	2,00	1,00 %	2,00	2,00	1,00 %	2,00	2,00	1,00 %	2,00	2,00	1,00 %	2,00	2,00	1,00 %	1,00	1,00	1,00 %	1,00	1,00	1,00 %	1,00	1,00	1,00 %	21,00	21,00	1,00 %
	2026	2,00	2,00	1,00 %	2,00	2,00	1,00 %	3,00	3,00	1,00 %	4,00	0,00	0,00 %	4,00	0,00	0,00 %	3,00	0,00	0,00 %	3,00	0,00	0,00 %	3,00	0,00	0,00 %	2,00	0,00	0,00 %	2,00	0,00	0,00 %	2,00	0,00	0,00 %	1,00	0,00	0,00 %	31,00	7,00	0,23 %
	2027	2,00	0,00	0,00 %	2,00	0,00	0,00 %	3,00	0,00	0,00 %	5,00	0,00	0,00 %	5,00	0,00	0,00 %	5,00	0,00	0,00 %	4,00	0,00	0,00 %	4,00	0,00	0,00 %	2,00	0,00	0,00 %	2,00	0,00	0,00 %	2,00	0,00	0,00 %	2,00	0,00	0,00 %	38,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
2.. Hacer intervenciones persuasivas de control tributario	2 - Efectuar 210527 Acción(es) para controlar el cumplimiento de las obligaciones de los responsables de impuestos distritales

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	8,00	8,00	1,00 %	8,00	8,00	1,00 %
	2025	1,00	1,00	1,00 %	1,00	1,00	1,00 %	1,00	1,00	1,00 %	1,00	1,00	1,00 %	2,00	2,00	1,00 %	2,00	2,00	1,00 %	2,00	2,00	1,00 %	2,00	2,00	1,00 %	2,00	2,00	1,00 %	2,00	2,00	1,00 %	1,00	1,00	1,00 %	1,00	1,00	1,00 %	18,00	18,00	1,00 %
	2026	2,00	2,00	1,00 %	2,00	2,00	1,00 %	2,00	2,00	1,00 %	5,00	0,00	0,00 %	5,00	0,00	0,00 %	5,00	0,00	0,00 %	4,00	0,00	0,00 %	4,00	0,00	0,00 %	2,00	0,00	0,00 %	2,00	0,00	0,00 %	2,00	0,00	0,00 %	2,00	0,00	0,00 %	37,00	6,00	0,16 %
	2027	2,00	0,00	0,00 %	2,00	0,00	0,00 %	2,00	0,00	0,00 %	5,00	0,00	0,00 %	5,00	0,00	0,00 %	5,00	0,00	0,00 %	4,00	0,00	0,00 %	4,00	0,00	0,00 %	2,00	0,00	0,00 %	2,00	0,00	0,00 %	2,00	0,00	0,00 %	2,00	0,00	0,00 %	37,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
3.. Implementar el Plan Anti-contrabando Bogotá	2 - Efectuar 210527 Acción(es) para controlar el cumplimiento de las obligaciones de los responsables de impuestos distritales

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	3,00	0,00	0,00 %	3,00	2,00	0,67 %	3,00	3,00	1,00 %	4,00	4,00	1,00 %	1,00	1,00	1,00 %	4,00	5,00	1,25 %	4,00	5,00	1,25 %	4,00	4,00	1,00 %	4,00	5,00	1,25 %	3,00	4,00	1,33 %	33,00	33,00	1,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	0,00	1,50	0,00 %	3,00	1,50	0,50 %	3,00	0,00	0,00 %	3,00	0,00	0,00 %	4,00	0,00	0,00 %	4,00	0,00	0,00 %	4,00	0,00	0,00 %	3,00	0,00	0,00 %	3,00	0,00	0,00 %	3,00	0,00	0,00 %	3,00	0,00	0,00 %	33,00	3,00	0,09 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	3,00	0,00	0,00 %	3,00	0,00	0,00 %	3,00	0,00	0,00 %	4,00	0,00	0,00 %	4,00	0,00	0,00 %	4,00	0,00	0,00 %	4,00	0,00	0,00 %	3,00	0,00	0,00 %	3,00	0,00	0,00 %	3,00	0,00	0,00 %	34,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
4.. Adelantar eventos de formación y actualización tributaria (Escuela Tributaria)	1 - Ejecutar 368177 Acción(es) para fortalecer la atención presencial y el control en territorio e informar y orientar acerca de las obligaciones tributarias

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	2,00	2,00	1,00 %	3,00	3,00	1,00 %	3,00	3,00	1,00 %	1,00	1,00	1,00 %	5,00	5,00	1,00 %	5,00	5,00	1,00 %	4,00	4,00	1,00 %	3,00	3,00	1,00 %	1,00	1,00	1,00 %	27,00	27,00	1,00 %
	2026	1,00	1,00	1,00 %	2,00	2,00	1,00 %	2,00	2,00	1,00 %	3,00	0,00	0,00 %	3,00	0,00	0,00 %	3,00	0,00	0,00 %	3,00	0,00	0,00 %	3,00	0,00	0,00 %	3,00	0,00	0,00 %	2,00	0,00	0,00 %	2,00	0,00	0,00 %	1,00	0,00	0,00 %	28,00	5,00	0,18 %
	2027	2,00	0,00	0,00 %	2,00	0,00	0,00 %	5,00	0,00	0,00 %	5,00	0,00	0,00 %	5,00	0,00	0,00 %	5,00	0,00	0,00 %	5,00	0,00	0,00 %	5,00	0,00	0,00 %	3,00	0,00	0,00 %	3,00	0,00	0,00 %	3,00	0,00	0,00 %	2,00	0,00	0,00 %	45,00	0,00	0,00 %

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:	1,72

8059 - Recuperación y gestión de la cartera morosa Bogotá D.C.

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
1.2.. Adelantar campañas y/o programas focalizados de cobro coactivo y prejurídico a la cartera morosa.	1 - Implementar 951233 Acción(es) para la gestión de la cartera y optimizar el Proceso de cobro.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	22,00	22,00	1,00 %	0,00	0,00	0,00 %	12,00	12,00	1,00 %	34,00	34,00	1,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,07	0,00 %	0,00	0,82	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	12,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	12,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	9,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	33,00	0,89	0,03 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	10,30	0,00	0,00 %	10,70	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	12,00	0,00	0,00 %	33,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
1.4.. Actualizar y/u optimizar los Procesos de Cobro con nuevas metodologías de gestión.	1 - Implementar 951233 Acción(es) para la gestión de la cartera y optimizar el Proceso de cobro.

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	50,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	50,00	0,00	0,00 %	100,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
2.1.. Desarrollar funcionalidades del Módulo de cobranzas.	2 - Implementar 15 Desarrollo(s) pendientes del Proceso de cobro

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	20,00	20,00	1,00 %	20,00	20,00	1,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	40,00	0,00	0,00 %	20,00	0,00	0,00 %	20,00	0,00	0,00 %	80,00	0,00	0,00 %

	2027	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:	6,76

39 - Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana

8067 - Fortalecimiento de la experiencia ciudadana con los servicios de la Secretaria Distrital de Hacienda Bogotá D.C.

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
1.1.. Evaluar, diseñar y proponer estrategias de relacionamiento con los grupos de interés de la Secretaría de Hacienda de Bogotá.	1 - Implementar 3 Iniciativa(s) que le permitan a la Secretaría de Hacienda potencializar la comunicación con los ciudadanos generando cercanía y claridad en los temas tributarios

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	49,00	49,00	1,00 %	49,00	49,00	1,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	15,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	15,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	21,00	0,00	0,00 %	51,00	0,00	0,00 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
1.2.. Formular y desarrollar campañas de divulgación en territorio del distrito capital con los grupos de interés de la Secretaría de Hacienda de Bogotá.	1 - Implementar 3 Iniciativa(s) que le permitan a la Secretaría de Hacienda potencializar la comunicación con los ciudadanos generando cercanía y claridad en los temas tributarios

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	49,00	49,00	1,00 %	49,00	49,00	1,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	1,40	0,00	0,00 %	0,80	0,00	0,00 %	8,79	0,00	0,00 %	8,79	0,00	0,00 %	8,79	0,00	0,00 %	8,79	0,00	0,00 %	6,59	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	7,05	0,00	0,00 %	51,00	0,00	0,00 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
1.3.. Ejecutar la estrategia de divulgación multiplataforma de los temas tributarios y de cobro	1 - Implementar 3 Iniciativa(s) que le permitan a la Secretaría de Hacienda potencializar la comunicación con los ciudadanos generando cercanía y claridad en los temas tributarios

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	50,00	50,00	1,00 %	50,00	50,00	1,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	4,00	0,00	0,00 %	4,00	0,00	0,00 %	6,00	0,00	0,00 %	12,00	0,00	0,00 %	12,00	0,00	0,00 %	12,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	50,00	0,00	0,00 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
2.1.. Implementar un centro de centro de experiencia que permitan mejorar la atención ciudadana en los canales presencial y escrito de la SDH, garantizando la continuidad en la prestación del servicio	2 - Gestionar el 100 Porciento de la atención ciudadana en los canales presencial y escrito de la SDH, garantizando la continuidad en la prestación del servicio y agilidad en las respuestas

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	4,00	4,00	1,00 %	4,00	4,00	1,00 %
	2025	3,50	3,50	1,00 %	3,50	3,50	1,00 %	3,50	3,50	1,00 %	3,50	3,50	1,00 %	4,00	4,00	1,00 %	3,50	3,50	1,00 %	3,50	3,50	1,00 %	4,00	4,00	1,00 %	3,50	3,50	1,00 %	3,50	3,50	1,00 %	3,50	3,50	1,00 %	3,50	3,50	1,00 %	43,00	43,00	1,00 %
	2026	2,00	2,00	1,00 %	2,00	2,00	1,00 %	2,00	2,00	1,00 %	2,00	0,00	0,00 %	2,00	0,00	0,00 %	2,00	0,00	0,00 %	2,00	0,00	0,00 %	2,00	0,00	0,00 %	2,00	0,00	0,00 %	2,00	0,00	0,00 %	2,00	0,00	0,00 %	2,00	0,00	0,00 %	24,00	6,00	0,25 %
	2027	2,41	0,00	0,00 %	2,41	0,00	0,00 %	2,41	0,00	0,00 %	2,41	0,00	0,00 %	2,41	0,00	0,00 %	2,41	0,00	0,00 %	2,41	0,00	0,00 %	2,41	0,00	0,00 %	2,41	0,00	0,00 %	2,41	0,00	0,00 %	2,40	0,00	0,00 %	2,50	0,00	0,00 %	29,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
2.2.. Realizar anualmente una Encuesta de satisfacción	2 - Gestionar el 100 Porciento de la atención ciudadana en los canales presencial y escrito de la SDH, garantizando la continuidad en la prestación del servicio y agilidad en las respuestas

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	7,00	7,00	1,00 %	7,00	7,00	1,00 %	0,00	0,00	0,00 %	14,00	14,00	1,00 %
	2025	3,00	3,00	1,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	3,00	0,00	0,00 %	0,00	3,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	8,20	8,20	1,00 %	0,00	0,00	0,00 %	7,80	7,80	1,00 %	10,00	10,00	1,00 %	32,00	32,00	1,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	13,50	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	13,50	0,00	0,00 %	27,00	0,00	0,00 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	13,50	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	13,50	0,00	0,00 %	27,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
3.1.. Implementar una Ventanilla única de trámites de la SDH (carpeta ciudadana)	3 - Implementar 3 Herramienta(s) tecnológicas para fortalecer, homogenizar la información de los contribuyentes

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	2,00	2,00	1,00 %	0,00	0,00	0,00 %	7,00	7,00	1,00 %	2,00	2,00	1,00 %	11,00	11,00	1,00 %	22,00	22,00	1,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	9,00	9,00	1,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	9,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	9,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	37,00	9,00	0,24 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	10,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	11,00	0,00	0,00 %	41,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
3.2.. Desarrollar e implementar VISTA 360	3 - Implementar 3 Herramienta(s) tecnológicas para fortalecer, homogenizar la información de los contribuyentes

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	4,00	4,00	1,00 %	2,00	2,00	1,00 %	5,00	5,00	1,00 %	11,00	11,00	1,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	10,50	10,50	1,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	10,50	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	10,50	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	10,50	0,00	0,00 %	42,00	10,50	0,25 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	11,70	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	11,70	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	11,70	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	11,90	0,00	0,00 %	47,00	0,00	0,00 %

Items (Tareas)	Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
3.3.. Adelantar el análisis de datos para identificar patrones y tendencias que permitan la mejora en el servicio a la ciudadanía	3 - Implementar 3 Herramienta(s) tecnológicas para fortalecer, homogenizar la información de los contribuyentes

Tarea marcada como Hito	Año	Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Totales		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
☐	2024	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2025	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	2026	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	17,00	17,00	1,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	17,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	17,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	17,00	0,00	0,00 %	68,00	17,00	0,25 %
	2027	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	8,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	8,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	8,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	8,00	0,00	0,00 %	32,00	0,00	0,00 %

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:	13,00