

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte:

0111-Secretaria Distrital de Hacienda

En millones de pesos

			2025						
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad			Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%
5 - Bogotá confía en su gobierno			\$50.217,33	\$49.149,38	97,87%			\$46.139,64	91,88%
33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable			\$17.949,50	\$17.136,57	95,47%			\$14.385,27	80,14%
2305 - Realizar el 100 % de las acciones de fortalecimiento tecnológico e institucional orientados a una mejor prestación de los servicios a la ciudadanía			\$17.949,50	\$17.136,57	95,47%			\$14.385,27	80,14%
Indicador(es)									
(K) 4229 - Porcentaje de acciones de fortalecimiento tecnológico e institucional implementadas y orientadas a una mejor prestación de los servicios									
			Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
							De la Vigencia	Transcurrido PD	
			2024	100,00	100,00	78,90	78,90	⚠	N/A
			2025	100,00	100,00	94,10	94,10	🌟	86,50
			2026	100,00	100,00		0,00	❗	N/A
			2027	100,00	100,00		0,00	❗	N/A
			Al plan de desarrollo:					43,25	❗
Retrasos y soluciones:			Dificultades en adjudicación de procesos de vigencias futuras que afectaron la entrega de algunos bienes y servicios como vulnerabilidad sísmica del CAD. Los temas pendientes de la vigencia se adelantarán y cerrarán en primer trimestre de 2026 como catastro de redes hidrosanitarias, cierre de horas de soporte MIGEMA y desarrollos de automatización. Se ajustan los cronogramas de implementación de los temas pendientes, aunque los efectos son menores.						
Avances y Logros:			Se aclara que aunque se reporta el avance porcentual citado, el real contratado corresponde al 99,8% que hace referencia a los avances en los proyectos relacionados con fortalecimiento institucional y tecnológico, respecto de los cuales se adelantaron las acciones previstas una vez realizados los ajustes presupuestales correspondientes así: Fortalecimiento Tecnológico: Fábrica de software para automatización de procesos de la entidad, infraestructura tecnológica para la implementación de ICA - RetelICA, periféricos para estaciones de trabajo de la entidad, adquisición para reposición de equipos de conectividad (switches), implementación del Modelo de Arquitectura Empresarial de acuerdo con las directrices de MinTIC, contratado con vigencias futuras hasta 2027 y sobre el cual se recibió el plan de trabajo de implementación. Fortalecimiento institucional: El cual hace referencia a 3 grandes componentes. A) intervenciones físicas: Estudios reforzamiento torre B y comedor externo CAD, catastro de redes hidrosanitarias CAD (reserva), Sistema de energía solar fotovoltaico financiado con vigencias futuras y del cual se recibieron los bienes adquiridos, implementación del sistema de electro barras para mejoramiento de sistema eléctrico del CAD y financiado con vigencias futuras, del cual se recibieron los bienes a instalar, consultoría de vulnerabilidad sísmica del CAD financiado con vigencias futra del cual se avanzó en el estudio de suelos e impermeabilización de tanques subterráneos CAD (Reservas). b) gestión documental: Estudio de gestión documental electrónica integral para gestión de documentos electrónicos. C) Sistema de gestión: Software del Sistema de gestión, implementación de iniciativas de innovación, auditoría del sistema de gestión de calidad						
8003-Fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá D.C.			\$7.615,45	\$7.615,23	100,00%			\$7.229,29	94,93%
1 - Mantener el 80 Por ciento de las vulnerabilidades tecnológicas con controles planeados	Constante	Magnitud:	80,00				80,00	100,00%	
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$250,00	\$249,81	99,92%			\$159,35	63,74%
2 - Realizar el 87 Por ciento de las adaptaciones requeridas para aumentar la capacidad básica instalada	Creciente	Magnitud:	40,00				38,90	97,25%	
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$6.514,81	\$6.514,78	100,00%			\$6.506,24	99,87%
3 - Incorporar el 60 Por ciento de funcionalidades para la optimización de procesos	Creciente	Magnitud:	12,00				12,00	100,00%	
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$850,64	\$850,64	100,00%			\$563,70	66,27%
8082-Fortalecimiento Institucional de la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá D.C			\$4.795,74	\$4.769,82	99,46%			\$3.762,77	78,46%
1 - Realizar 2 Estudio(s) que brinden los lineamientos técnicos requeridos para garantizar la seguridad de la infraestructura del CAD y las sedes de la SDH	Suma	Magnitud:	1,00				0,53	53,00%	
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.217,34	\$1.217,34	100,00%			\$981,94	80,66%
2 - Realizar 100 Por ciento de las adecuaciones establecidas para el cuatrienio	Suma	Magnitud:	14,63				14,30	97,74%	
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$291,19	\$291,19	100,00%			\$274,25	94,18%
3 - Mejorar 100 Por ciento las condiciones del suministro de agua y la seguridad eléctrica del edificio CAD	Suma	Magnitud:	45,20				45,20	100,00%	
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$2.215,10	\$2.189,18	98,83%			\$1.443,28	65,16%
4 - Organizar 12948 Metro(s) lineales de los archivos de gestión de la SDH de acuerdo con la priorización derivada del PINAR establecido.	Suma	Magnitud:							
	Tipo de anualización	Recursos \$:		\$0,00					\$0,00
5 - Desarrollar 100 Por ciento de la estrategia de consolidación de gestión de documentos electrónicos en la entidad con base al PINAR.	Suma	Magnitud:	19,00				19,00	100,00%	
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$733,80	\$733,80	100,00%			\$733,80	100,00%
6 - Desarrollar 1 Estrategia(s) de implementación del Modelo Integral de Gestión Documental y Archivos para el Distrito Capital - MIGDA	Suma	Magnitud:							
	Tipo de anualización	Recursos \$:							
7 - Implementar 100 Por ciento de las actividades de apoyo para la mejora del sistema de gestión de la SDH.	Suma	Magnitud:	22,00				16,25	73,86%	
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$338,31	\$338,31	100,00%			\$329,50	97,40%
8088-Fortalecimiento de la capacidad institucional para responder a los retos que demandan los grupos de interés del Concejo de Bogotá D.C.			\$5.538,31	\$4.751,52	85,79%			\$3.393,21	61,27%

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte:

0111-Secretaria Distrital de Hacienda

En millones de pesos

			2025						
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad			Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%
1 - Elaborar 100 Por ciento de la estrategia de Participación ciudadana, apertura y rendición de cuentas	Suma	Magnitud:	37,00			20,60	55,68%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$2.104,46	\$1.933,19	91,86%			\$1.169,10	55,55%
2 - Implementar 67 Por ciento de la política de Gestión Documental en el Concejo de Bogotá, D.C.	Suma	Magnitud:	10,00			3,94	39,40%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$200,00	\$184,42	92,21%			\$78,84	39,42%
3 - Adquirir y renovar 87 Por ciento de la infraestructura tecnológica	Suma	Magnitud:	20,00			13,95	69,75%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$3.075,23	\$2.633,91	85,65%			\$2.145,27	69,76%
4 - Realizar 85 Por ciento de los estudios, diseño e intervenciones físicas, tecnológicas y adquisición de mobiliario, maquinaria y equipo priorizados para el cuatrienio	Suma	Magnitud:	28,00			0,00			
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$158,62	\$0,00	0,00%			\$0,00	0,00%
38 - Gestión eficiente de los ingresos y gastos enfocados en la confianza ciudadana			\$22.342,57	\$22.120,44	99,01%			\$22.097,52	98,90%
2331 - Alcanzar 14 % de la cartera cobrable recuperada (que equivalen a \$5,45 billones de 2024 para el período 2024-2027)			\$3.000,00	\$2.999,98	100,00%			\$2.999,98	100,00%
Indicador(es)									

(C) 4255 - Porcentaje de recuperación de cartera cobrable

Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			
				De la Vigencia		Transcurrido PD	
2024	12,50	12,50	13,00	120,00		N/A	
2025	13,00	13,00	11,58	0,00		52,67	
2026	13,50	13,50		0,00		N/A	
2027	14,00	14,00		0,00		N/A	
Al plan de desarrollo:				39,50			

Retrasos y soluciones: NA

Avances y Logros: Logros: En cumplimiento del cronograma del Plan Operativo 2025 de la DCO, durante la vigencia 2025 se llevaron a cabo las actividades correspondientes a las acciones focalizadas, intensivas y segmentadas de cobro persuasivo y prejudicio de las poblaciones seleccionadas de la cartera certificada del impuesto ICA, RETEICA y otros. Adicionalmente, se cumplió con la generación de los entregables correspondientes a la actividad 2 del proyecto de inversión. Finalmente, es importante reportar que se generó un reporte preliminar de recaudo de \$170,648,257,740 para el mes de diciembre y anual por \$1.242.691.036.889.

8059-Recuperación y gestión de la cartera morosa Bogotá D.C.			\$3.000,00	\$2.999,98	100,00%		\$2.999,98	100,00%
1 - Implementar 1109097 Acción(es) para la gestión de la cartera y optimizar el Proceso de cobro.	Suma	Magnitud:	369.699,00			378.206,00	102,30%	
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.750,00	\$1.749,98	100,00%		\$1.749,98	100,00%
2 - Implementar 15 Desarrollo(s) pendientes del Proceso de cobro	Suma	Magnitud:	3,00			3,00	100,00%	
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.250,00	\$1.250,00	100,00%		\$1.250,00	100,00%
2336 - Recaudar \$ 63,78 Billón(es) de pesos constantes de 2024 en ingresos tributarios para el periodo 2024-2027 por recaudo oportuno y gestión antievasión			\$19.342,57	\$19.120,46	98,85%		\$19.097,54	98,73%
Indicador(es)								

(S) 4260 - Billones de pesos constantes de 2024 recaudados

Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			
				De la Vigencia		Transcurrido PD	
2024	15,23	14,78	14,78	100,00		N/A	
2025	15,63	16,08	14,81	92,10		95,88	
2026	16,17	16,17		0,00		N/A	
2027	16,75	16,75		0,00		N/A	
Total	63,78	63,78	29,59	Al plan de desarrollo:		46,39	

Retrasos y soluciones: Para el 2025, no se logró el cumplimiento de la meta programada correspondiente a \$16,073993 billones a precios constantes 2024, alcanzando el 92% (\$14,813318 billones); lo anterior debido a dos factores, el primero asociado a la meta de recaudo a precios corrientes que no se alcanzó, presentando un avance del 95% debido principalmente al incumplimiento de la meta de ICA y Predial (en este punto resulta pertinente resaltar que, a pesar del resultado obtenido, el recaudo aumentó un 5% respecto al año anterior) y el segundo factor relacionado con el IPC que se esperaba llegara a 3,0 al finalizar el año, sin embargo, se situó en 5,10, es decir, 2,1 puntos arriba de lo esperado. Ahora bien, teniendo en cuenta que el indicador asociado en el Plan de Desarrollo es para el cuatrienio (\$63. 777905 billones a precios constantes 2024), lo que no se recaudó se sumará en la meta para los siguientes años (2026 y 2027). Finalmente, es preciso señalar que, para mejorar el recaudo durante 2026, adicional, a las actividades que se desarrollan todos los años correspondientes a la ejecución de las campañas de fidelización, control extensivo y control intensivo determinación y las desarrolladas por la Dirección Distrital de Cobro, se apoyará la gestión en herramientas de georeferenciación y vistas a grupos económicos.

Avances y Logros: En el último trimestre de 2025 y con el dato de inflación reportado por el DANE para 2025 (5,10), se recaudaron \$2,689340 billones a pesos 2024 (\$2,815570 billones a precios corrientes) por concepto de recaudo tributario oportuno y de gestión antievasión, de los cuales el 9% corresponde al impuesto predial unificado, el 69% al impuesto de industria y comercio, el 4% al impuesto sobre vehículos automotores y el 17% a otros impuestos. El recaudo acumulado del año es de \$14,813318 billones a pesos 2024 (\$15,568797 billones a precios corrientes) que representa un cumplimiento del 92% de la meta anual 16,073993 billones de pesos. Las acciones que desarrolla la Dirección de Impuestos de Bogotá (DIB) para la obtención del recaudo corresponden a la ejecución de las campañas de fidelización, control extensivo y control intensivo determinación; adicional la gestión de la Dirección Distrital de Cobro contribuye al recaudo por gestión antievasión.

7542-Fortalecimiento de los criterios de calidad del gasto para el análisis y toma de decisiones en las finanzas públicas de Bogotá D.C.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte:

0111-Secretaria Distrital de Hacienda

En millones de pesos

	2025						
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad	Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%

7542-Fortalecimiento de los criterios de calidad del gasto para el análisis y toma de decisiones en las finanzas públicas de Bogotá D.C.		\$100,00	\$10,33	10,33%			\$0,00	0,00%
1 - Optimizar 4 Herramienta(s) presupuestales para mejorar la planificación y gestión presupuestal del distrito capital con criterios de calidad del gasto	Suma	Magnitud:	0,00			0,00		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$0,00	\$0,00			\$0,00	
2 - Actualizar 1 Manual(es) Operativo presupuestal del Distrito optimizando los trámites presupuestales susceptibles de mejora	Suma	Magnitud:	0,05			0,00		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$100,00	\$10,33	10,33%		\$0,00	0,00%
3 - Implementar recomendaciones en 4 Sector(es) con mayor impacto en las finanzas del Distrito Capital, para disminuir los niveles de riesgo fiscal	Suma	Magnitud:	0,00			0,00		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$0,00	\$0,00			\$0,00	
7661-Implementación de un modelo de Arquitectura definido para la operación del ERP de la Secretaría Distrital de Hacienda		\$11.500,00	\$11.500,00	100,00%			\$11.500,00	100,00%
4 - Operar 100 Por ciento de la plataforma como servicio (Finalizada por cumplimiento)	Suma	Magnitud:	0,00					
	Tipo de anualización	Recursos \$:		\$0,00			\$0,00	
8 - Implementar 100 Por ciento de la operación de ICA y ReteICA en BogData	Suma	Magnitud:	85,00			85,00	100,00%	
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$11.500,00	\$11.500,00	100,00%		\$11.500,00	100,00%
7986-Mejoramiento de los Ingresos Tributarios Bogotá D.C.		\$7.742,57	\$7.610,13	98,29%			\$7.597,54	98,13%
1 - Ejecutar 368177 Acción(es) para fortalecer la atención presencial y el control en territorio e informar y orientar acerca de las obligaciones tributarias	Suma	Magnitud:	98.770,00			106.667,00	108,00%	
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$6.322,57	\$6.322,57	100,00%		\$6.315,31	99,89%
2 - Efectuar 210527 Acción(es) para controlar el cumplimiento de las obligaciones de los responsables de impuestos distritales	Suma	Magnitud:	67.035,00			72.459,00	108,09%	
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.420,00	\$1.287,56	90,67%		\$1.282,23	90,30%
39 - Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana		\$9.925,26	\$9.892,37	99,67%			\$9.656,85	97,30%
2337 - Alcanzar 78 Punto(s) en el índice de satisfacción frente a los trámites que presta la Secretaría Distrital de Hacienda		\$9.925,26	\$9.892,37	99,67%			\$9.656,85	97,30%
Indicador(es)								

(C) 4261 - Nivel de satisfacción de las y los contribuyentes								
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				
				De la Vigencia		Transcurrido PD		
2024	68,00	68,00	73,00	600,00		N/A		
2025	70,00	70,00	73,00	0,00		200,00		
2026	73,00	73,00		0,00		N/A		
2027	78,00	78,00		0,00		N/A		
Al plan de desarrollo:						54,55		
Retrasos y soluciones: Retrasos y soluciones: la medición del nivel de satisfacción de los contribuyentes 2025 se encuentra en proceso. El resultado será reportado una vez se consoliden las cifras de la encuesta aplicada en el primer trimestre de 2026. Los resultados de esta medición permitirán determinar las acciones de mejora que contribuyan a optimizar la prestación del servicio y el perfeccionamiento de las estrategias definidas para mejorar el servicio en la entidad.								
Avances y Logros: Se dió inicio a la ejecución del contrato No. 250821 con vigencias futuras con el fin de "Prestar los servicios de consultoría especializada para la implementación de la herramienta de medición de los niveles de satisfacción de la SDH de la vigencia". Se realizó la reunión inicial y se definió cronograma y plan de trabajo. A 31 de diciembre se recibieron los siguientes productos: *Propuesta rediseño herramienta de medición cliente interno - cliente externo institucional. *Encuesta de satisfacción: Contribuyentes, Peticionarios, Cliente Externo Institucional (Presupuesto) y Cliente Interno (Talento Humano). *Grupos focales: Contribuyentes (Cobro e Impuestos), Gestión Presupuestal y Cliente Interno (Talento Humano.) *Cliente Oculto: Peticionarios. La información se encuentra en procesamiento para consolidación de resultados la cual se presentara en el primer trimestre de 2026.								

8067-Fortalecimiento de la experiencia ciudadana con los servicios de la Secretaria Distrital de Hacienda Bogotá D.C.		\$9.925,26	\$9.892,37	99,67%			\$9.656,85	97,30%
1 - Implementar 3 Iniciativa(s) que le permitan a la Secretaría de Hacienda potencializar la comunicación con los ciudadanos generando cercanía y claridad en los temas tributarios	Suma	Magnitud:	1,48			1,48	100,00%	
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.250,00	\$1.250,00	100,00%		\$1.249,94	100,00%
2 - Gestionar el 100 Por ciento de la atención ciudadana en los canales presencial y escrito de la SDH, garantizando la continuidad en la prestación del servicio y agilidad en las respuestas	Constante	Magnitud:	100,00			100,00	100,00%	
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$7.953,36	\$7.920,47	99,59%		\$7.920,47	99,59%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Última versión oficial

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte:

0111-Secretaria Distrital de Hacienda

En millones de pesos

			2025						
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad			Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%
3 - Implementar 3 Herramienta(s) tecnológicas para fortalecer, homogenizar la información de los contribuyentes	Suma	Magnitud:	0,32			0,32	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$721,90	\$721,90	100,00%			\$486,44	67,38%
Total Entidad o Alcaldía Local			\$50.217,33	\$49.149,38	97,87%			\$46.139,64	91,88%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Última versión oficial

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte:

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA	A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
	Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
	Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

GIROS

El cálculo de porcentaje de giros es el resultado de Giros / Programado

RANGOS DE AVANCE DE LOS INDICADORES

-  >=0y<=50
-  >50y<=79
-  >79y<=90
-  >90