
% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 10,00 10,00 1,00 % 20,00 20,00 1,00 % 20,00 20,00 1,00 % 50,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 12,50 12,50 1,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 12,50 0,00 0,00 0,00 % 12,50 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 12,50 0,00 0,00 % 50,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,62 0,62 1,00 % 1,20 1,20 1,00 % 18,00 18,00 1,00 % 7,80 7,80 1,00 % 3,10 3,10 1,00 % 31,03

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 2,00 2,00 1,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 5,00 5,00 1,00 % 5,00 5,00 1,00 % 3,97 3,97 1,00 % 15,97

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 8,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 8,00 0,00 0,00 0,00 % 9,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 9,00 0,00 0,00 % 34,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 4,75 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 4,75 0,00 0,00 0,00 % 4,75 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 4,75 0,00 0,00 % 19,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,07 0,07 1,00 % 0,07 0,07 1,00 % 0,70 0,70 1,00 % 2,80 2,80 1,00 % 10,80 10,80 1,00 % 14,44

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 4,75 4,75 1,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 2,85 2,85 1,00 % 3,80 3,80 1,00 % 3,80 3,80 1,00 % 3,36 3,36 1,00 % 18,56

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 12,00 12,00 1,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 12,00 0,00 0,00 0,00 % 12,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 12,00 0,00 0,00 % 48,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 4,75 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 4,75 0,00 0,00 0,00 % 4,75 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 4,75 0,00 0,00 % 19,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,10 0,10 1,00 % 0,05 0,05 1,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 2,30 2,30 1,00 % 2,45

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 37,55 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 2,00 2,00 1,00 % 39,55

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 3,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 9,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 9,00 0,00 0,00 % 18,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 20,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 20,00 0,00 0,00 % 40,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

1,00 % 1,30 1,30 1,00 % 1,40 1,40 1,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 1,00 1,00 1,00 % 0,00 0,00 0,00 % 3,60 3,60 1,00 % 11,70 11,70 1,00 % 20,00

0,00 % 2,40 2,40 1,00 % 3,40 3,40 1,00 % 3,00 0,68 % 3,00 0,68 % 4,40 4,40 0,00 0,00 % 4,40 0,00 0,00 % 4,40 0,00 0,00 % 4,40 0,00 0,00 % 3,00 0,00 0,00 % 44,00

0,00 % 2,40 0,00 0,00 % 3,40 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 3,40 3,40 0,00 0,00 % 3,40 0,00 0,00 % 3,40 0,00 0,00 % 3,40 0,00 0,00 % 2,00 0,00 0,00 % 36,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 60,00 60,00 1,00 % 20,00 20,00 1,00 % 20,00 20,00 1,00 % 100,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 15,00 0,00 0,00 % 15,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 42,50 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 42,50 0,00 0,00 % 85,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,10 0,00 0,00 % 0,10 0,00 0,00 % 0,10 0,00 0,00 % 0,30

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 19,00 19,00 1,00 % 19,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 26,90 0,00 0,00 % 26,90 0,00 0,00 % 26,90 0,00 0,00 % 80,70

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 7,50 7,50 1,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,83 1,00 % 0,83 1,00 % 1,83 0,38 0,38 1,00 % 1,25 1,25 1,00 % 0,00 0,00 0,00 % 2,00 2,00 1,00 % 3,75 3,75 1,00 % 22,00

1,00 % 10,00 10,00 1,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 4,00 3,00 0,00 0,00 % 2,50 0,00 0,00 % 3,00 0,00 0,00 % 2,00 0,00 0,00 % 11,50 0,00 0,00 % 38,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 20,00 0,00 0,00 0,00 % 10,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 10,00 0,00 0,00 % 40,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 10,67 10,67 1,00 % 10,67 10,67 1,00 % 7,04 7,04 1,00 % 28,38

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 37,80 37,80 1,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 29,51 0,00 0,00 0,00 % 2,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 2,31 0,00 0,00 % 71,62

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 60,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 40,00 0,00 0,00 % 100,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 15,00 15,00 1,00 % 10,00 10,00 1,00 % 5,00 5,00 1,00 % 30,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 28,00 28,00 1,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 10,00 0,00 0,00 0,00 % 20,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 12,00 0,00 0,00 % 70,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 1,80 1,80 1,00 % 2,25 2,25 1,00 % 2,25 2,25 1,00 % 2,25 2,25 1,00 % 8,55

1,00 % 1,91 1,91 1,00 % 1,96 1,96 1,00 % 1,96 1,00 % 1,96 1,00 % 1,96 1,96 1,96 1,00 % 1,96 1,96 1,00 % 1,96 1,96 1,00 % 1,96 1,96 1,00 % 1,95 1,95 1,00 % 23,41

0,00 % 3,12 3,12 1,00 % 3,09 3,09 1,00 % 3,09 1,00 % 3,09 1,00 % 3,09 3,09 0,00 0,00 % 3,09 0,00 0,00 % 3,09 0,00 0,00 % 3,09 0,00 0,00 % 3,09 0,00 0,00 % 34,02

0,00 % 2,84 0,00 0,00 % 2,84 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 2,84 2,84 0,00 0,00 % 2,84 0,00 0,00 % 2,84 0,00 0,00 % 2,84 0,00 0,00 % 2,84 0,00 0,00 % 34,02

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 10,00 10,00 1,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 40,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 50,00 0,00 0,00 % 100,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 20,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 40,00 0,00 0,00 % 60,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 20,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 20,00 0,00 0,00 % 40,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 5,00 5,00 1,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 15,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 30,00 0,00 0,00 % 50,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 25,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 25,00 0,00 0,00 % 50,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 10,67 10,67 1,00 % 5,00 5,00 1,00 % 7,00 7,00 1,00 % 22,67

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 4,00 4,00 1,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 23,00 0,00 0,00 0,00 % 12,33 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 12,00 0,00 0,00 % 51,33

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 13,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 13,00 0,00 0,00 % 26,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 25,00 25,00 1,00 % 25,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 35,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 40,00 0,00 0,00 % 75,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 29,38 29,38 1,00 % 55,00 55,00 1,00 % 84,38

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 2,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 8,00 0,00 0,00 % 10,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 5,62 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 5,62

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 2,00 2,00 1,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 2,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 2,00 1,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

1.. Diseñar e Implementar una estrategia de Participación 
ciudadana, apertura y rendición de cuentas  

1 - Elaborar 100 Porciento de la estrategia de Participación ciudadana, apertura y rendición de cuentas

Fecha de la versión del diseño: 11/04/2021 V 1.1

8088 - Fortalecimiento de la capacidad institucional para responder a los retos que demandan los grupos de interés del Concejo de Bogotá D.C.

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

TOTAL AVANCE DEL 
PROYECTO:

9,68

Versión: Seguimiento

Secretaría Distrital de Planeación/ Subsecretaría de Planeación de la Inversión Fecha de impresión: Miércoles 22 jul 2026 08:55 Página 3
 de 
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Sistema de Seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo - Segplan 2 Código del reporte: PA_RepoCT_01_ Estructura

0,00 % 0,00 0,00 %0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002027 0,00 0,00 0,00

0,00 % 84,38 1,00 %

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

9.. Elaborar el catastro de las redes hidrosanitarias del 
complejo CAD.

3 - Mejorar 100 Porciento las condiciones del suministro de agua y la seguridad eléctrica del edificio CAD

0,00 % 0,00 0,00 %

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002027 0,00 0,00 0,00

25,00 1,00 %

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

0,00 %

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

8.. Impermeabilizar el tanque subterraneo de agua potable 
CAD

3 - Mejorar 100 Porciento las condiciones del suministro de agua y la seguridad eléctrica del edificio CAD

0,00 % 0,00 0,00 %

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002027 0,00 0,00 0,00

0,00 % 22,67 1,00 %

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 23,00 1,00 % 0,00 0,00 0,00 % 27,00 0,53 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

7.. Suministrar e instalar sistemas de electro barras y 
medidores de energía internos para el mejoramiento del 
sistema eléctrico del edificio y control del consumo de 

energía por entidades y equipos.

3 - Mejorar 100 Porciento las condiciones del suministro de agua y la seguridad eléctrica del edificio CAD

0,00 % 0,00 0,00 %

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002027 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 %

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 5,00 0,10 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

0,00 %

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

6.. Mejorar y/o reforzar la estructura de las sedes de la 
SDH

2 - Realizar 100 Porciento de las adecuaciones establecidas para el cuatrienio

0,00 % 0,00 0,00 %

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002027 0,00 0,00 0,00

0,00 % 0,00 0,00 %

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00

%

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Octubre Noviembre Diciembre Totales

Programado Ejecutado Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado

Mayo Junio Julio Agosto SeptiembreTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo Abril

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

5.. Modernizar el transporte vertical Torre B y Piso 15 del 
CAD

2 - Realizar 100 Porciento de las adecuaciones establecidas para el cuatrienio

10,00 0,10 %

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 %2026 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 % 0,00 0,00 %

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002024 0,00 0,00 0,00

Diciembre Totales

Programado Ejecutado Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado %

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

Fecha de la versión del diseño: 11/04/2021 V 1.1

Tarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
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4.. Demoler y reconstruir rampas de acceso de la torre A 
del CAD

2 - Realizar 100 Porciento de las adecuaciones establecidas para el cuatrienio

0,00 % 0,00 0,00 %

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

2,84 0,00 0,00 % 2,84 0,002027 2,78 0,00 2,84

23,41 1,00 %

2026 0,00 0,00 3,09 3,09 3,09 1,00 % 3,09 0,00 0,00 % 15,48 0,46 %

1,96 1,96 1,00 % 1,96 1,962025 1,91 1,91 1,96

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 8,55 1,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

1,00 %

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

3.. Acompañamiento técnico para las actividades de 
fortalecimiento y actualización de la Infraestructura de la 

SDH y el CAD

2 - Realizar 100 Porciento de las adecuaciones establecidas para el cuatrienio

0,00 % 0,00 0,00 %

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002027 0,00 0,00 0,00

0,00 % 30,00 1,00 %

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 1,00 % 0,00 0,00 0,00 % 38,00 0,54 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

2.. Consultoría para determinar la vulnerabilidad sísmica de 
la Torre A del CAD

1 - Realizar 3 Estudio(s) que brinden los lineamientos técnicos requeridos para garantizar la seguridad de la infraestructura del CAD y las sedes de 
la SDH

0,00 % 0,00 0,00 %

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002027 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 %

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

0,00 %

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

16.. Realizar los estudios y diseños para el reforzamiento 
de la sedes de la entidad

1 - Realizar 3 Estudio(s) que brinden los lineamientos técnicos requeridos para garantizar la seguridad de la infraestructura del CAD y las sedes de 
la SDH

0,00 % 0,00 0,00 %

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002027 0,00 0,00 0,00

0,00 % 28,38 1,00 %

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 29,51 1,00 % 0,00 0,00 0,00 % 67,31 0,94 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

15.. Suministrar e instalar sistema de energía solar 
fotovoltaico para la implementación del programa de 

transición energética del edificio cad ubicado en Bogotá

3 - Mejorar 100 Porciento las condiciones del suministro de agua y la seguridad eléctrica del edificio CAD

0,00 % 0,00 0,00 %

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002027 0,00 0,00 0,00

22,00 1,00 %

2026 2,00 2,00 0,00 0,00 4,00 1,00 % 0,00 0,00 0,00 % 16,00 0,42 %

0,83 1,83 1,00 % 3,63 3,632025 0,00 0,00 0,83

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

1,00 %

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

13.. Soportar el Sistema de Gestión 7 - Implementar 100 Porciento de las actividades de apoyo para la mejora del sistema de gestión de la SDH.

0,00 % 0,00 0,00 %

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002027 0,00 0,00 0,00

0,00 % 19,00 1,00 %

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

11.. Ejecutar Contratos de consultoría e implementación 
herramientas CRM-WCC-EYES AND HANDS

5 - Desarrollar 100 Porciento de la estrategia de consolidación de gestión de documentos electrónicos en la entidad con base al PINAR.

0,00 % 0,00 0,00 %

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002027 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 %

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

0,00 %

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

10.. Ejecutar convenio o contratos para la organización de 
archivos de acuerdo con la estrategia definida.

4 - Organizar 12948 Metro(s) lineales de los archivos de gestión de la SDH de acuerdo con la priorización derivada del PINAR establecido.

0,00 % 0,00 0,00 %

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002027 0,00 0,00 0,00

0,00 % 100,00 1,00 %

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

1.. Estudio que defina las necesidades y diseños 
(arquitectónicos, estructurales, redes húmedas y secas)  

para adecuaciones y/o reforzamiento estructural del CAD 
y/o Sedes de la SDH

1 - Realizar 3 Estudio(s) que brinden los lineamientos técnicos requeridos para garantizar la seguridad de la infraestructura del CAD y las sedes de 
la SDH

Fecha de la versión del diseño: 11/04/2021 V 1.1

8082 - Fortalecimiento Institucional de la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá D.C

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

TOTAL AVANCE DEL 
PROYECTO:

11,77

Versión: Seguimiento
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Sistema de Seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo - Segplan 2 Código del reporte: PA_RepoCT_01_ Estructura

0,00 % 0,00 0,00 %3,40 0,00 0,00 % 3,40 0,002027 1,00 0,00 3,40

0,00 % 20,00 1,00 %

2026 0,00 0,00 4,40 4,40 4,00 0,91 % 4,40 0,00 0,00 % 15,80 0,36 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002025 1,00 1,00 0,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

2.2.. Implementar modelo de Arquitectura Empresarial
3 - Incorporar el 60 Porciento de funcionalidades para la optimización de procesos

0,00 % 0,00 0,00 %

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002027 0,00 0,00 0,00

39,55 1,00 %

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,67 % 0,00 0,00 0,00 % 9,00 0,50 %

0,00 37,55 1,00 % 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 2,45 1,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

0,00 %

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

2.2.. Aumentar la capacidad instalada en software
2 - Realizar el 87 Porciento de las adaptaciones requeridas para aumentar la capacidad básica instalada

0,00 % 0,00 0,00 %

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002027 0,00 0,00 0,00

0,00 % 18,56 1,00 %

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 1,00 % 0,00 0,00 0,00 % 24,00 0,50 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 14,44 1,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

2.1.. Implementar robotización en procesos seleccionados
3 - Incorporar el 60 Porciento de funcionalidades para la optimización de procesos

0,00 % 0,00 0,00 %

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002027 0,00 0,00 0,00

15,97 1,00 %

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,31 0,31 1,00 % 31,03 1,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

0,00 %

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

2.1.. Aumentar la capacidad instalada en hardware
2 - Realizar el 87 Porciento de las adaptaciones requeridas para aumentar la capacidad básica instalada

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002027 0,00 0,00 0,00

0,00 % 50,00 1,00 %

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,80 % 0,00 0,00 0,00 % 22,50 0,45 %

0,00

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Programado Ejecutado % Programado Ejecutado

0,00 % 0,00 0,00 %

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

0,00 0,00 % 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00

1.1.. Incorporar funcionalidades de seguridad de la 
información

1 - Mantener el 80 Porciento de las vulnerabilidades tecnológicas con controles planeados

Objetivo Estratégico / Programa / Proyecto / Tarea / Actividad

5 - Bogotá confía en su gobierno

33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable

8003 - Fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá D.C.

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

Plan de Desarrollo: 17 - Bogotá Camina Segura

Informe Detallado Cronograma de Tareas por Estructua PD

Fecha de Corte: 30/06/2026

0111 - Secretaria Distrital de Hacienda

Programado Ejecutado Programado



0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,06 0,06 1,00 % 1,90 1,90 1,00 % 1,04 1,04 1,00 % 1,04 1,04 1,00 % 0,00 0,00 0,00 % 4,04

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 10,00 0,00 0,00 % 10,00 0,00 0,00 % 10,00 0,00 0,00 % 10,00 0,00 0,00 % 8,96 0,00 0,00 % 58,96

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 3,00 3,00 0,00 0,00 % 5,00 0,00 0,00 % 3,00 0,00 0,00 % 3,00 0,00 0,00 % 5,00 0,00 0,00 % 35,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,94 0,94 1,00 % 4,99 4,99 1,00 % 0,00 0,00 0,00 % 2,75 2,75 1,00 % 8,68

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 10,32 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 10,32

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 30,00 0,00 0,00 % 30,00 0,00 0,00 % 21,00 0,00 0,00 % 81,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 20,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 25,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 45,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 55,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 55,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 10,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 7,00 0,00 0,00 % 17,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 40,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 30,00 0,00 0,00 0,00 % 13,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 83,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 8,00 8,00 1,00 % 2,00 2,00 1,00 % 15,00 15,00 1,00 % 25,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 2,52 2,52 1,00 % 0,00 0,00 0,00 % 2,52

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 10,00 0,00 0,00 % 10,00 0,00 0,00 % 7,48 0,00 0,00 % 27,48

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 20,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 25,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 45,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 9,41 9,41 1,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 9,41

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 30,00 20,59 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 50,59

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 20,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 20,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 40,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 8,00 8,00 1,00 % 2,00 2,00 1,00 % 15,00 15,00 1,00 % 25,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 6,00 0,00 0,00 % 6,00 0,00 0,00 % 4,00 0,00 0,00 % 16,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 20,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 19,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 59,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 8,00 8,00 1,00 % 2,00 2,00 1,00 % 15,00 15,00 1,00 % 25,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 20,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 20,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 15,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 75,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 20,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 30,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 30,00 0,00 0,00 % 100,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 10,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 7,00 0,00 0,00 % 17,00

0,00 % 40,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 43,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 83,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 20,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 20,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 20,00 0,00 0,00 % 20,00 0,00 0,00 % 100,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 1,60 1,60 1,00 % 0,00 0,00 0,00 % 8,00 8,00 1,00 % 5,00 5,00 1,00 % 12,00 12,00 1,00 % 26,60

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,02 0,02 1,00 % 4,07 4,07 1,00 % 2,20 2,20 1,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 6,29

0,00 % 0,00 14,74 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 10,00 0,00 0,00 % 10,00 0,00 0,00 % 10,00 0,00 0,00 % 10,00 0,00 0,00 % 6,71 0,00 0,00 % 46,71

0,00 % 2,00 0,00 0,00 % 2,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 3,00 2,00 0,00 0,00 % 0,40 0,00 0,00 % 2,00 0,00 0,00 % 2,00 0,00 0,00 % 1,00 0,00 0,00 % 20,40

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 50,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 100,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 25,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 30,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 55,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 20,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 45,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 5,00 5,00 1,00 % 10,00 10,00 1,00 % 20,00 20,00 1,00 % 35,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 30,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 65,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,16 0,16 1,00 % 2,32 2,32 1,00 % 12,40 12,40 1,00 % 3,64 3,64 1,00 % 1,44 1,44 1,00 % 19,96

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 10,00 0,00 0,00 % 10,00 0,00 0,00 % 10,00 0,00 0,00 % 10,00 0,00 0,00 % 10,04 0,00 0,00 % 50,04

0,00 % 3,00 0,00 0,00 % 3,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 3,00 3,00 0,00 0,00 % 2,00 0,00 0,00 % 3,00 0,00 0,00 % 3,00 0,00 0,00 % 2,00 0,00 0,00 % 30,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,28 0,28 1,00 % 0,39 0,39 1,00 % 4,70 4,70 1,00 % 0,79 0,79 1,00 % 0,68 0,68 1,00 % 6,84

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 10,00 0,00 0,00 % 10,00 0,00 0,00 % 10,00 0,00 0,00 % 10,00 0,00 0,00 % 8,16 0,00 0,00 % 58,16

0,00 % 3,00 0,00 0,00 % 3,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 3,00 4,00 0,00 0,00 % 3,00 0,00 0,00 % 4,00 0,00 0,00 % 3,00 0,00 0,00 % 3,00 0,00 0,00 % 35,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 10,00 0,00 0,00 % 10,00 0,00 0,00 % 10,00 0,00 0,00 % 10,00 0,00 0,00 % 10,00 0,00 0,00 % 50,00

0,00 % 2,00 0,00 0,00 % 2,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 3,00 2,00 0,00 0,00 % 5,00 0,00 0,00 % 3,00 0,00 0,00 % 3,00 0,00 0,00 % 23,00 0,00 0,00 % 50,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,04 0,04 1,00 % 0,43 0,43 1,00 % 2,66 2,66 1,00 % 6,00 6,00 1,00 % 1,77 1,77 1,00 % 10,90

0,00 % 0,00 7,31 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 10,00 0,00 0,00 % 10,00 0,00 0,00 % 10,00 0,00 0,00 % 10,00 0,00 0,00 % 9,10 0,00 0,00 % 59,10

0,00 % 2,00 0,00 0,00 % 2,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 3,00 3,00 0,00 0,00 % 5,00 0,00 0,00 % 3,00 0,00 0,00 % 3,00 0,00 0,00 % 3,00 0,00 0,00 % 30,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,49 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 10,00 0,00 0,00 % 10,00 0,00 0,00 % 10,00 0,00 0,00 % 12,00 0,00 0,00 % 42,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 10,00 10,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 10,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 18,00 0,00 0,00 % 58,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 10,00 0,00 0,00 % 10,00 0,00 0,00 % 10,00 0,00 0,00 % 10,00 0,00 0,00 % 10,00 0,00 0,00 % 60,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 10,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 10,00 0,00 0,00 % 10,00 0,00 0,00 % 40,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 3,42 3,42 1,00 % 3,55 3,55 1,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 6,97

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 10,00 0,00 0,00 % 5,03 0,00 0,00 % 15,03

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 78,00 0,00 0,00 % 78,00

TOTAL AVANCE DEL 
PROYECTO:

6,55

Versión: Seguimiento

0,00 % 0,00 0,00 %0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002027 0,00 0,00 0,00

0,00 % 6,97 1,00 %

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

9.. Digitalización de medios y/o archivos que requiera la 
Corporación 

2 - Implementar 67 Porciento de la política de Gestión Documental en el Concejo de Bogotá, D.C.

0,00 % 0,00 0,00 %

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

0,00 0,00 0,00 % 10,00 0,002027 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 %

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 10,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

0,00 %

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

8.. Implementar un software de Gestión Documental 2 - Implementar 67 Porciento de la política de Gestión Documental en el Concejo de Bogotá, D.C.

0,00 % 0,00 0,00 %

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002027 0,00 0,00 10,00

0,00 % 0,00 0,00 %

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,59 0,01 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

7.. Elaborar e implementar instrumentos archivisticos 2 - Implementar 67 Porciento de la política de Gestión Documental en el Concejo de Bogotá, D.C.

0,00 % 0,00 0,00 %

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

2,00 0,00 0,00 % 2,00 0,002027 0,00 0,00 2,00

10,90 1,00 %

2026 0,00 50,44 0,00 0,00 0,00 0,00 % 10,00 0,00 0,00 % 57,75 0,98 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

0,00 %

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

6.. Fortalecer los canales de atención a la ciudadanía 1 - Elaborar 100 Porciento de la estrategia de Participación ciudadana, apertura y rendición de cuentas

0,00 % 0,00 0,00 %

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

2,00 0,00 0,00 % 3,00 0,002027 0,00 0,00 2,00

0,00 % 0,00 0,00 %

2026 0,00 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 46,00 0,92 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

Fecha de la versión del diseño: 11/04/2021 V 1.1

5.. Formular e implementar una estrategia de 
relacionamiento estratégico en el Concejo de Bogotá

1 - Elaborar 100 Porciento de la estrategia de Participación ciudadana, apertura y rendición de cuentas

Versión: Seguimiento

Secretaría Distrital de Planeación/ Subsecretaría de Planeación de la Inversión Fecha de impresión: Miércoles 22 jul 2026 08:55 Página 5
 de 
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Sistema de Seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo - Segplan 2 Código del reporte: PA_RepoCT_01_ Estructura

0,00 % 0,00 0,00 %

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

3,00 0,00 0,00 % 3,00 0,002027 0,00 0,00 3,00

0,00 % 6,84 1,00 %

2026 0,00 55,95 0,00 0,00 0,00 0,00 % 10,00 0,00 0,00 % 55,95 0,96 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

4.. Diseñar e implementar una estrategia innovadora  de 
comunicación para visibilizar la Gestión del Concejo de 

Bogotá, D.C. 

1 - Elaborar 100 Porciento de la estrategia de Participación ciudadana, apertura y rendición de cuentas

0,00 % 0,00 0,00 %

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

2,00 0,00 0,00 % 2,00 0,002027 0,00 0,00 4,00

19,96 1,00 %

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

0,00 %

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

3.. Formular e implementar una estrategia de Gestión del 
conocimiento que involucre el Centro de Pensamiento 

Normativo, Escuela de Formación Democrática y 
Liderazgo Política, y ejercicios de analítica de 

1 - Elaborar 100 Porciento de la estrategia de Participación ciudadana, apertura y rendición de cuentas

0,00 % 0,00 0,00 %

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

0,00 0,00 0,00 % 35,00 0,002027 0,00 0,00 0,00

0,00 % 0,00 0,00 %

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 35,00 1,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

22.. Realizar la actualización e implementación del Sistema 
de Seguridad y Privacidad de la información. 

3 - Adquirir y renovar 87 Porciento de la infraestructura tecnológica

0,00 % 0,00 0,00 %

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

0,00 0,00 0,00 % 10,00 0,002027 0,00 0,00 15,00

0,00 0,00 %

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

0,00 %

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

21.. Realizar un ejercicio de Arquitectura Empresarial 3 - Adquirir y renovar 87 Porciento de la infraestructura tecnológica

0,00 % 0,00 0,00 %

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

0,00 0,00 0,00 % 50,00 0,002027 0,00 0,00 0,00

0,00 % 0,00 0,00 %

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

20.. Realizar actividades de interoperatividad al interior del 
Concejo de Bogotá, D.C. 

3 - Adquirir y renovar 87 Porciento de la infraestructura tecnológica

0,00 % 0,00 0,00 %

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

2,00 0,00 0,00 % 2,00 0,002027 0,00 0,00 2,00

6,29 1,00 %

2026 0,00 31,21 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 45,95 0,98 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 26,60 1,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

0,00 %

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

2.. Poner en marcha ejercicios de innovación pública y 
gestión del conocimiento en el Concejo de Bogotá, D.C. 

1 - Elaborar 100 Porciento de la estrategia de Participación ciudadana, apertura y rendición de cuentas

0,00 % 0,00 0,00 %

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

20,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002027 0,00 0,00 0,00

0,00 % 0,00 0,00 %

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

19.. Realizar las actividades para la implementación del 
Plan de Recuperación de Desastres de T.I. 

3 - Adquirir y renovar 87 Porciento de la infraestructura tecnológica

0,00 % 0,00 0,00 %

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002027 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00

%

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

0,00 % 0,00 0,00 %

Octubre Noviembre Diciembre Totales

Programado Ejecutado Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado

Mayo Junio Julio Agosto SeptiembreTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo Abril

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

18.. Adecuación e implementación de los Centros de 
Computo del Concejo de Bogotá, D.C. 

3 - Adquirir y renovar 87 Porciento de la infraestructura tecnológica

0,00 0,00 %

2027 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 %2026 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 % 0,00 0,00 %

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002024 0,00 0,00 0,00

Diciembre Totales

Programado Ejecutado Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado %

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

Fecha de la versión del diseño: 11/04/2021 V 1.1

Tarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Versión: Seguimiento

Secretaría Distrital de Planeación/ Subsecretaría de Planeación de la Inversión Fecha de impresión: Miércoles 22 jul 2026 08:55 Página 4
 de 
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Sistema de Seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo - Segplan 2 Código del reporte: PA_RepoCT_01_ Estructura

17.. Adquisición de equipos para la visibilización de la 
gestión del Concejo de Bogotá, D.C. 

3 - Adquirir y renovar 87 Porciento de la infraestructura tecnológica

0,00 % 0,00 0,00 %

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

20,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002027 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 %

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 25,00 1,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

0,00 %

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

16.. Realizar la implementacion de aplicativos técnologicos 
en el Concejo de Bogotá, D.C.  (ERP)

3 - Adquirir y renovar 87 Porciento de la infraestructura tecnológica

0,00 % 0,00 0,00 %

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002027 0,00 0,00 20,00

0,00 % 0,00 0,00 %

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 25,00 1,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

15.. Adquisición y renovación de equipos de Tecnología 
del Concejo de Bogotá, D.C. 

3 - Adquirir y renovar 87 Porciento de la infraestructura tecnológica

0,00 % 0,00 0,00 %

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002027 0,00 0,00 0,00

9,41 1,00 %

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

0,00 %

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

14.. Renovar la infraestructura de red del Concejo de 
Bogotá, D.C. 

3 - Adquirir y renovar 87 Porciento de la infraestructura tecnológica

0,00 % 0,00 0,00 %

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002027 0,00 0,00 0,00

0,00 % 2,52 1,00 %

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 25,00 1,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

13.. Adquisición y renovación del licenciamiento y 
suscripciones de software

3 - Adquirir y renovar 87 Porciento de la infraestructura tecnológica

0,00 % 0,00 0,00 %

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002027 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 %

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

0,00 %

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

12.. Realizar las Intervenciones y actividades para las 
adecuaciones físicas, tecnológicas y adquisición de 

mobiliario. 

4 - Realizar   85 Porciento de los estudios, diseño e intervenciones físicas, tecnológicas y adquisición de mobiliario, maquinaria y equipo priorizados 
para el cuatrienio

0,00 % 0,00 0,00 %

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002027 0,00 0,00 0,00

0,00 % 0,00 0,00 %

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

11.. Realizar los diagnosticos, estudios y diseños para la 
modernización del conjunto de edificios del Concejo de 

Bogotá, D.C. 

4 - Realizar   85 Porciento de los estudios, diseño e intervenciones físicas, tecnológicas y adquisición de mobiliario, maquinaria y equipo priorizados 
para el cuatrienio

0,00 % 0,00 0,00 %

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002027 0,00 0,00 0,00

8,68 1,00 %

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

0,00 %

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

10.. Elaborar los inventarios de archivo del Concejo de 
Bogotá 

2 - Implementar 67 Porciento de la política de Gestión Documental en el Concejo de Bogotá, D.C.

0,00 % 0,00 0,00 %

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

5,00 0,00 0,00 % 3,00 0,002027 0,00 0,00 5,00

0,00 % 4,04 1,00 %

2026 0,00 53,13 0,00 0,00 0,00 0,00 % 10,00 0,00 0,00 % 53,13 0,90 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00



% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 100,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 100,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 33,00 0,00 0,00 % 34,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 100,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 100,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 100,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 100,00 0,00 0,00 % 100,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 50,00 0,00 0,00 % 50,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 100,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 25,00 0,00 0,00 % 25,00 0,00 0,00 % 50,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 100,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 100,00 0,00 0,00 % 100,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 100,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 100,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 50,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 100,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 100,00 100,00 1,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 100,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 12,50 0,00 0,00 0,00 % 15,00 0,00 0,00 % 25,00 0,00 0,00 % 20,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 100,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 50,00 0,00 0,00 % 50,00

0,00 % 50,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 50,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 20,00 20,00 1,00 % 80,00 80,00 1,00 % 100,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 5,00 5,00 1,00 % 10,00 10,00 1,00 % 0,00 0,00 0,00 % 1,00 0,00 0,00 % 4,00 0,00 0,00 % 25,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 8,00 8,00 1,00 % 16,00 1,00 % 8,00 1,00 % 8,00 8,00 8,00 1,00 % 8,00 8,00 1,00 % 5,00 5,00 1,00 % 5,00 5,00 1,00 % 5,00 5,00 1,00 % 79,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 2,70 1,00 0,37 % 0,00 0,00 % 2,00 0,74 % 0,00 3,60 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 9,00 0,00 0,00 % 18,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 2,00 2,00 1,00 % 2,00 2,00 1,00 % 3,00 3,00 1,00 % 3,00 3,00 1,00 % 10,00

1,00 % 2,00 2,00 1,00 % 2,00 2,00 1,00 % 3,00 1,00 % 2,00 1,00 % 2,00 2,00 2,00 1,00 % 2,00 2,00 1,00 % 1,00 1,00 1,00 % 1,00 1,00 1,00 % 1,00 1,00 1,00 % 21,00

1,00 % 2,00 2,00 1,00 % 3,00 3,00 1,00 % 4,00 1,00 % 4,00 1,00 % 3,00 3,00 0,00 0,00 % 2,00 0,00 0,00 % 2,00 0,00 0,00 % 2,00 0,00 0,00 % 1,00 0,00 0,00 % 31,00

0,00 % 2,00 0,00 0,00 % 3,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 5,00 4,00 0,00 0,00 % 2,00 0,00 0,00 % 2,00 0,00 0,00 % 2,00 0,00 0,00 % 2,00 0,00 0,00 % 38,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 8,00 8,00 1,00 % 8,00

1,00 % 1,00 1,00 1,00 % 1,00 1,00 1,00 % 1,00 1,00 % 2,00 1,00 % 2,00 2,00 2,00 1,00 % 2,00 2,00 1,00 % 2,00 2,00 1,00 % 1,00 1,00 1,00 % 1,00 1,00 1,00 % 18,00

1,00 % 2,00 2,00 1,00 % 2,00 2,00 1,00 % 5,00 1,00 % 5,00 1,00 % 5,00 4,00 0,00 0,00 % 2,00 0,00 0,00 % 2,00 0,00 0,00 % 2,00 0,00 0,00 % 2,00 0,00 0,00 % 37,00

0,00 % 2,00 0,00 0,00 % 2,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 5,00 4,00 0,00 0,00 % 2,00 0,00 0,00 % 2,00 0,00 0,00 % 2,00 0,00 0,00 % 2,00 0,00 0,00 % 37,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 3,00 0,00 0,00 % 2,00 0,67 % 3,00 1,00 % 4,00 4,00 5,00 1,25 % 4,00 5,00 1,25 % 4,00 4,00 1,00 % 4,00 5,00 1,25 % 3,00 4,00 1,33 % 33,00

0,00 % 0,00 1,50 0,00 % 3,00 1,50 0,50 % 3,00 1,00 % 3,00 1,00 % 4,00 4,00 0,00 0,00 % 3,00 0,00 0,00 % 3,00 0,00 0,00 % 3,00 0,00 0,00 % 3,00 0,00 0,00 % 33,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 3,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 4,00 4,00 0,00 0,00 % 4,00 0,00 0,00 % 3,00 0,00 0,00 % 3,00 0,00 0,00 % 3,00 0,00 0,00 % 34,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 2,00 1,00 % 3,00 1,00 % 3,00 5,00 5,00 1,00 % 5,00 5,00 1,00 % 4,00 4,00 1,00 % 3,00 3,00 1,00 % 1,00 1,00 1,00 % 27,00

1,00 % 2,00 2,00 1,00 % 2,00 2,00 1,00 % 3,00 1,00 % 3,00 1,00 % 3,00 3,00 0,00 0,00 % 3,00 0,00 0,00 % 2,00 0,00 0,00 % 2,00 0,00 0,00 % 1,00 0,00 0,00 % 28,00

0,00 % 2,00 0,00 0,00 % 5,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 5,00 5,00 0,00 0,00 % 3,00 0,00 0,00 % 3,00 0,00 0,00 % 3,00 0,00 0,00 % 2,00 0,00 0,00 % 45,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 22,00 22,00 1,00 % 0,00 0,00 0,00 % 12,00 12,00 1,00 % 34,00

0,00 % 0,00 0,07 0,00 % 0,00 0,82 0,00 % 0,58 0,00 % 6,80 0,00 % 12,00 0,00 0,00 0,00 % 12,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 9,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 33,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 10,30 0,00 0,00 % 10,70 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 12,00 0,00 0,00 % 33,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 0,00 %

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

0,00 %

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

1.4.. Actualizar y/u optimizar los Procesos de Cobro con 
nuevas metodologías de gestión. 

1 - Implementar 951233 Acción(es) para la gestión de la cartera y optimizar el Proceso de cobro.

0,00 % 0,00 0,00 %

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002027 0,00 0,00 0,00

0,00 % 34,00 1,00 %

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 15,17 1,26 % 0,00 0,00 0,00 % 23,44 0,71 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

1.2.. Adelantar campañas y/o programas focalizados de 
cobro coactivo y prejurídico a la cartera morosa.

1 - Implementar 951233 Acción(es) para la gestión de la cartera y optimizar el Proceso de cobro.

Fecha de la versión del diseño: 11/04/2021 V 1.1

8059 - Recuperación y gestión de la cartera morosa Bogotá D.C.

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

TOTAL AVANCE DEL 
PROYECTO:

2,10

Versión: Seguimiento

Secretaría Distrital de Planeación/ Subsecretaría de Planeación de la Inversión Fecha de impresión: Miércoles 22 jul 2026 08:55 Página 10
 de 

12

Sistema de Seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo - Segplan 2 Código del reporte: PA_RepoCT_01_ Estructura

0,00 % 0,00 0,00 %5,00 0,00 0,00 % 5,00 0,002027 2,00 0,00 5,00

1,00 % 27,00 1,00 %

2026 1,00 1,00 3,00 3,00 3,00 1,00 % 3,00 0,00 0,00 % 14,00 0,50 %

3,00 3,00 1,00 % 1,00 1,002025 0,00 0,00 2,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

4.. Adelantar eventos de formación y actualización tributaria 
(Escuela Tributaria)

1 - Ejecutar  368177 Acción(es) para fortalecer la atención presencial y el control en territorio e informar y orientar acerca de las obligaciones 
tributarias

0,00 % 0,00 0,00 %

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

3,00 0,00 0,00 % 4,00 0,002027 0,00 0,00 3,00

33,00 1,00 %

2026 0,00 0,00 3,00 3,00 4,00 1,00 % 4,00 0,00 0,00 % 13,00 0,39 %

3,00 4,00 1,00 % 1,00 1,002025 0,00 0,00 3,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

1,00 %

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

3.. Implementar el Plan Anti-contrabando Bogotá 2 - Efectuar 210527 Acción(es) para controlar el cumplimiento de las obligaciones de los responsables de impuestos distritales

0,00 % 0,00 0,00 %

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

5,00 0,00 0,00 % 4,00 0,002027 2,00 0,00 5,00

1,00 % 18,00 1,00 %

2026 2,00 2,00 5,00 5,00 5,00 1,00 % 4,00 0,00 0,00 % 21,00 0,57 %

2,00 2,00 1,00 % 2,00 2,002025 1,00 1,00 1,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 8,00 1,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

2.. Hacer intervenciones persuasivas de control tributario 2 - Efectuar 210527 Acción(es) para controlar el cumplimiento de las obligaciones de los responsables de impuestos distritales

0,00 % 0,00 0,00 %

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

5,00 0,00 0,00 % 4,00 0,002027 2,00 0,00 5,00

21,00 1,00 %

2026 2,00 2,00 4,00 4,00 3,00 1,00 % 3,00 0,00 0,00 % 18,00 0,58 %

2,00 2,00 1,00 % 2,00 2,002025 1,00 1,00 3,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 10,00 1,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

1,00 %

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

1.. Realizar acercamientos tributarios en territorio y 
fortalecer atención presencial de la DIB (Apoyo Logístico)

1 - Ejecutar  368177 Acción(es) para fortalecer la atención presencial y el control en territorio e informar y orientar acerca de las obligaciones 
tributarias

Fecha de la versión del diseño: 11/04/2021 V 1.1

7986 - Mejoramiento de los Ingresos Tributarios Bogotá D.C.

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

TOTAL AVANCE DEL 
PROYECTO:

25,67

Versión: Seguimiento

Secretaría Distrital de Planeación/ Subsecretaría de Planeación de la Inversión Fecha de impresión: Miércoles 22 jul 2026 08:55 Página 9
 de 

12

Sistema de Seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo - Segplan 2 Código del reporte: PA_RepoCT_01_ Estructura

0,00 % 0,00 0,00 %0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002027 0,00 0,00 0,00

0,00 % 71,00 0,90 %

2026 0,00 0,00 0,00 2,70 1,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 4,00 0,22 %

8,00 8,00 1,00 % 8,00 0,002025 0,00 0,00 16,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 5,00 5,00 1,00 % 20,00 0,80 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

2.1.. Incorporación y puesta en operación de las 
funcionalidades de ICA y ReteICA en la solución BogData

8 - Implementar 100 Porciento de la operación de ICA y ReteICA en BogData

0,00 % 0,00 0,00 %

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002027 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 %

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 100,00 1,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

0,00 %

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

1.1.. Realizar la contratación y puesta en operación de la 
infraestructtura como servicio de la solución CORE ERP

4 - Operar 100 Porciento de la plataforma como servicio

Fecha de la versión del diseño: 11/04/2021 V 1.1

7661 - Implementación de un modelo de Arquitectura definido para la operación del ERP de la Secretaría Distrital de Hacienda

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

TOTAL AVANCE DEL 
PROYECTO:

3,10

Versión: Seguimiento

Secretaría Distrital de Planeación/ Subsecretaría de Planeación de la Inversión Fecha de impresión: Miércoles 22 jul 2026 08:55 Página 8
 de 

12

Sistema de Seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo - Segplan 2 Código del reporte: PA_RepoCT_01_ Estructura

0,00 % 0,00 0,00 %0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002027 0,00 0,00 0,00

0,00 % 0,00 0,00 %

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

3.3.. Presentar y socializar recomendaciones al Comité de 
Calidad del gasto

3 - Implementar recomendaciones en 4 Sector(es) con mayor impacto en las finanzas del Distrito Capital, para disminuir los niveles de riesgo fiscal

0,00 % 0,00 0,00 %

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002027 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 %

2026 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 % 12,50 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

0,00 %

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

3.2.. Elaborar documentos de Política con 
recomendaciones para los sectores con mayor impacto en 
las finanzas del Distrito, materializables en los diferentes 

instrumentos de planeación y presupuestación.

3 - Implementar recomendaciones en 4 Sector(es) con mayor impacto en las finanzas del Distrito Capital, para disminuir los niveles de riesgo fiscal

0,00 % 0,00 0,00 %

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002027 0,00 0,00 0,00

0,00 % 0,00 0,00 %

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 100,00 1,00 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

Fecha de la versión del diseño: 11/04/2021 V 1.1

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

3.1.. Elaborar de estudios previos de detalle de la 
necesidad

3 - Implementar recomendaciones en 4 Sector(es) con mayor impacto en las finanzas del Distrito Capital, para disminuir los niveles de riesgo fiscal

Secretaría Distrital de Planeación/ Subsecretaría de Planeación de la Inversión Fecha de impresión: Miércoles 22 jul 2026 08:55 Página 7
 de 

12

Sistema de Seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo - Segplan 2 Código del reporte: PA_RepoCT_01_ Estructura

0,00 % 0,00 0,00 %

Versión: Seguimiento

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002027 0,00 0,00 0,00

0,00 % 0,00 0,00 %

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 50,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

2.7.. Incluir los ajustes técnicos y procedimentales 
identificados

2 - Actualizar 1 Manual(es) Operativo presupuestal del Distrito optimizando los trámites presupuestales susceptibles de mejora

0,00 % 0,00 0,00 %

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002027 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 %

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,05 % 0,00 0,00 0,00 % 5,00 0,05 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

0,00 %

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

2.6.. Elaborar diagnóstico integral para actualizar el Manual 
Operativo Presupuestal

2 - Actualizar 1 Manual(es) Operativo presupuestal del Distrito optimizando los trámites presupuestales susceptibles de mejora

0,00 % 0,00 0,00 %

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002027 0,00 0,00 0,00

0,00 % 0,00 0,00 %

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

2.5.. Socializar nueva versión del Manual Operativo 
Presupuestal

2 - Actualizar 1 Manual(es) Operativo presupuestal del Distrito optimizando los trámites presupuestales susceptibles de mejora

0,00 % 0,00 0,00 %

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002027 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 %

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

0,00 %

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

2.4.. Documentar el Manual Operativo 2 - Actualizar 1 Manual(es) Operativo presupuestal del Distrito optimizando los trámites presupuestales susceptibles de mejora

0,00 % 0,00 0,00 %

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002027 0,00 0,00 0,00

0,00 % 0,00 0,00 %

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

2.3.. Retroalimentar a las entidades del proceso de 
optimización de trámites presupuestales  y ajustes  finales

2 - Actualizar 1 Manual(es) Operativo presupuestal del Distrito optimizando los trámites presupuestales susceptibles de mejora

0,00 % 0,00 0,00 %

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002027 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 %

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

0,00 %

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

1.9.. Socializar la metodología y uso de los tipos 
documentales definidos para las 4 herramientas de 

planificación y gestión presupuestal .

1 - Optimizar 4 Herramienta(s)  presupuestales para mejorar la planificación y gestión presupuestal del distrito capital con criterios de calidad del 
gasto

0,00 % 0,00 0,00 %

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002027 0,00 0,00 0,00

0,00 % 0,00 0,00 %

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

1.8.. Validar los tipos documentales elaborados para las 4 
herramientas de planificación y gestión presupuestal .

1 - Optimizar 4 Herramienta(s)  presupuestales para mejorar la planificación y gestión presupuestal del distrito capital con criterios de calidad del 
gasto

0,00 % 0,00 0,00 %

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002027 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 %

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 33,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

0,00 %

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

1.7.. Documentar las 4 herramientas de planificación y 
gestión presupuestal en los tipos documentales 

identificados.

1 - Optimizar 4 Herramienta(s)  presupuestales para mejorar la planificación y gestión presupuestal del distrito capital con criterios de calidad del 
gasto

0,00 % 0,00 0,00 %

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002027 0,00 0,00 0,00

0,00 % 0,00 0,00 %

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

1.6.. Realizar Diagnóstico técnico de 4 herramientas de 
planificación y gestión presupuestal.

1 - Optimizar 4 Herramienta(s)  presupuestales para mejorar la planificación y gestión presupuestal del distrito capital con criterios de calidad del 
gasto

Fecha de la versión del diseño: 11/04/2021 V 1.1

38 - Gestión eficiente de los ingresos y gastos enfocados en la confianza ciudadana

7542 - Fortalecimiento de los criterios de calidad del gasto para el análisis y toma de decisiones en las finanzas públicas de Bogotá D.C.

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea
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0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 50,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 50,00 0,00 0,00 % 100,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 20,00 20,00 1,00 % 20,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 40,00 0,00 0,00 % 20,00 0,00 0,00 % 20,00 0,00 0,00 % 80,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 49,00 49,00 1,00 % 49,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 15,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 15,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 21,00 0,00 0,00 % 51,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 49,00 49,00 1,00 % 49,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 1,40 1,00 % 0,80 1,00 % 8,79 8,79 0,00 0,00 % 8,79 0,00 0,00 % 6,59 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 7,05 0,00 0,00 % 51,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 50,00 50,00 1,00 % 50,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 4,41 2,00 % 3,50 2,21 0,00 0,00 % 2,21 0,00 0,00 % 10,06 0,00 0,00 % 10,06 0,00 0,00 % 7,86 0,00 0,00 % 50,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 4,00 4,00 1,00 % 4,00

1,00 % 3,50 3,50 1,00 % 3,50 3,50 1,00 % 3,50 1,00 % 4,00 1,00 % 3,50 4,00 4,00 1,00 % 3,50 3,50 1,00 % 3,50 3,50 1,00 % 3,50 3,50 1,00 % 3,50 3,50 1,00 % 43,00

1,00 % 2,00 2,00 1,00 % 2,00 2,00 1,00 % 2,00 1,00 % 2,00 1,00 % 2,00 2,00 0,00 0,00 % 2,00 0,00 0,00 % 2,00 0,00 0,00 % 2,00 0,00 0,00 % 2,00 0,00 0,00 % 24,00

0,00 % 2,41 0,00 0,00 % 2,41 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 2,41 2,41 0,00 0,00 % 2,41 0,00 0,00 % 2,41 0,00 0,00 % 2,40 0,00 0,00 % 2,50 0,00 0,00 % 29,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 7,00 7,00 1,00 % 7,00 7,00 1,00 % 0,00 0,00 0,00 % 14,00

1,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 3,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 8,20 8,20 1,00 % 0,00 0,00 0,00 % 7,80 7,80 1,00 % 10,00 10,00 1,00 % 32,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 2,00 1,00 % 2,50 1,00 % 2,50 4,00 0,00 0,00 % 2,50 0,00 0,00 % 2,50 0,00 0,00 % 2,50 0,00 0,00 % 6,00 0,00 0,00 % 27,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 13,50 0,00 0,00 % 27,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 2,00 2,00 1,00 % 0,00 0,00 0,00 % 7,00 7,00 1,00 % 2,00 2,00 1,00 % 11,00 11,00 1,00 % 22,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 9,00 9,00 1,00 % 3,00 0,00 % 3,00 0,00 % 9,00 0,00 0,00 0,00 % 9,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 10,00 0,00 0,00 % 37,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 10,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 10,00 0,00 0,00 0,00 % 10,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 11,00 0,00 0,00 % 41,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 4,00 4,00 1,00 % 2,00 2,00 1,00 % 5,00 5,00 1,00 % 11,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 10,50 10,50 1,00 % 3,00 0,00 % 3,00 0,00 % 10,50 0,00 0,00 0,00 % 10,50 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 10,50 0,00 0,00 % 42,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 11,70 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 11,70 0,00 0,00 0,00 % 11,70 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 11,90 0,00 0,00 % 47,00

% Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado % Programado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 17,00 17,00 1,00 % 3,00 0,00 % 3,00 0,00 % 17,00 0,00 0,00 0,00 % 17,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 17,00 0,00 0,00 % 68,00

0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 8,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 8,00 0,00 0,00 0,00 % 8,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 8,00 0,00 0,00 % 32,00

Fecha de la versión del diseño: 11/04/2021 V 1.1

TOTAL AVANCE DEL 
PROYECTO:

13,00

Versión: Seguimiento
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0,00 % 0,00 0,00 %0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002027 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 %

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,65 % 0,00 0,00 0,00 % 34,00 0,50 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

0,00 %

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

3.3.. Adelantar el análisis de datos para identificar 
patrones y tendencias que permitan la mejora en el servicio 

a la ciudadanía

3 - Implementar 3 Herramienta(s) tecnológicas para fortalecer, homogenizar la información de los contribuyentes

0,00 % 0,00 0,00 %

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002027 0,00 0,00 0,00

0,00 % 11,00 1,00 %

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 0,43 % 0,00 0,00 0,00 % 21,00 0,50 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

3.2.. Desarrollar e implementar VISTA 360  3 - Implementar 3 Herramienta(s) tecnológicas para fortalecer, homogenizar la información de los contribuyentes

0,00 % 0,00 0,00 %

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002027 0,00 0,00 0,00

22,00 1,00 %

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,33 % 0,00 0,00 0,00 % 18,00 0,49 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

0,00 %

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

3.1.. Implementar una Ventanilla única de trámites de la 
SDH (carpeta ciudadana)

3 - Implementar 3 Herramienta(s) tecnológicas para fortalecer, homogenizar la información de los contribuyentes

0,00 % 0,00 0,00 %

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

0,00 0,00 0,00 % 13,50 0,002027 0,00 0,00 0,00

0,00 % 32,00 1,00 %

2026 0,00 0,00 2,00 2,50 2,50 1,00 % 2,50 0,00 0,00 % 7,00 0,26 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002025 3,00 3,00 3,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 14,00 1,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

2.2.. Realizar anualmente una Encuesta de satisfacción
2 - Gestionar el 100 Porciento de la atención ciudadana en los canales presencial y escrito de la SDH, garantizando la continuidad en la prestación 
del servicio y agilidad en las respuestas

0,00 % 0,00 0,00 %

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

2,41 0,00 0,00 % 2,41 0,002027 2,41 0,00 2,41

43,00 1,00 %

2026 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 % 2,00 0,00 0,00 % 12,00 0,50 %

4,00 3,50 1,00 % 3,50 3,502025 3,50 3,50 3,50

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 4,00 1,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

1,00 %

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

2.1.. Implementar un centro de centro de experiencia que 
permitan mejorar la atención ciudadana en los canales 

presencial y escrito de la SDH, garantizando la continuidad 
en la prestación del servicio

2 - Gestionar el 100 Porciento de la atención ciudadana en los canales presencial y escrito de la SDH, garantizando la continuidad en la prestación 
del servicio y agilidad en las respuestas

0,00 % 0,00 0,00 %

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002027 0,00 0,00 0,00

0,00 % 50,00 1,00 %

2026 0,00 0,00 0,00 2,20 7,05 2,01 % 11,90 0,00 0,00 % 11,46 0,23 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

1.3.. Ejecutar la estrategia de divulgación multiplataforma 
de los temas tributarios y de cobro

1 - Implementar 3 Iniciativa(s) que le permitan a la Secretaría de Hacienda potencializar la comunicación con los ciudadanos generando cercanía y 
claridad en los temas tributarios

0,00 % 0,00 0,00 %

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002027 0,00 0,00 0,00

49,00 1,00 %

2026 0,00 0,00 1,40 0,80 8,79 1,00 % 8,79 0,00 0,00 % 10,99 0,22 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

0,00 %

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

1.2..  Formular y desarrollar campañas de divulgación en 
territorio del distrito capital con los grupos de interés de la 

Secretaría de Hacienda de Bogotá.

1 - Implementar 3 Iniciativa(s) que le permitan a la Secretaría de Hacienda potencializar la comunicación con los ciudadanos generando cercanía y 
claridad en los temas tributarios

0,00 % 0,00 0,00 %

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002027 0,00 0,00 0,00

0,00 % 49,00 1,00 %

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

1.1.. Evaluar, diseñar y proponer estrategias de 
relacionamiento con los grupos de interés de la Secretaría 

de Hacienda de Bogotá.

1 - Implementar 3 Iniciativa(s) que le permitan a la Secretaría de Hacienda potencializar la comunicación con los ciudadanos generando cercanía y 
claridad en los temas tributarios

Fecha de la versión del diseño: 11/04/2021 V 1.1

39 - Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana

8067 - Fortalecimiento de la experiencia ciudadana con los servicios de la Secretaria Distrital de Hacienda Bogotá D.C.

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

TOTAL AVANCE DEL 
PROYECTO:

6,76

Versión: Seguimiento
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0,00 % 0,00 0,00 %0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002027 0,00 0,00 0,00

0,00 % 20,00 1,00 %

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002025 0,00 0,00 0,00

% Ejecutado %

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Programado Ejecutado % Programado EjecutadoProgramado Ejecutado Programado

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TotalesAbril Mayo Junio Julio AgostoTarea marcada como Hito Año Enero Febrero Marzo

2.1.. Desarrollar funcionalidades del Módulo de cobranzas.
2 - Implementar 15 Desarrollo(s) pendientes del Proceso de cobro

0,00 % 0,00 0,00 %

Items (Tareas) Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea

0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,002027 0,00 0,00 0,00


